三次市地域公共交通総合連携計画事業　詳細スケジュール（案）

活性化・再編内容	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	（次年度以降）
■市街地循環便の整備	みよしウェーブ号の再編	再編計画協議・調整 再編計画案作成	各種団体調整	新設バス停標識の設置	※1 再編ルート図 バスマップ作成	※2 CCプラザ前 待合所整備		市街地循環便 実証運行開始			検証評価	変更作業 手続き		
■地域内生活交通の再編	三次市民バス	委託運行	運転事業者 調整会議	地域ヒアリング・路線調査	市民バスアセスメント指針（準備）		再編計画 ※3	変更許可手続き 広報	契約変更	再編路線（一部）実証運行開始		市民バスアセスメント指針	検証評価	一部地域デマンド化
	ふれあいタクシーみらさか	待合施設整備	運営等見直し協議	※4 車両のバリアフリー（乗降ステップ設置等）										
	自家用有償運送の導入		運営協議会設置要綱 ※5 運営協議会開催		先進地視察	協議・調整（組織運営，収支計画，運行ルート・ダイヤ等）		ドライバー講習 10月中旬			運営協議会開催 運行計画決定		運営協議会開催 次年度計画等	実証運行
	三次市民タクシー制度の改善	市民タクシー制度要綱の改正 導入可能地域との協議・調整	運行事業者協議	周知 広報 施設機器整備 車両改善等	新規導入地区 実証運行開始				導入地域の拡大		検証評価			運営支援（補助）
■路線バスの再編	路線バスの再編		ダイヤ等（結節可能）調査				市民バス再編計画 ※3	変更申請		路線変更				見直し・廃止
■交通結節点における利用環境整備	交通結節点における利用環境整備				※2 CCプラザ前 待合所整備									
■高齢者運転免許自主返納の支援	高齢者運転免許自主返納の支援		作業手順（システム）構築		公共交通事業者周知等		（補正予算）	要綱設置	事業実施			検証評価		
■公共交通の利用促進策の推進	公共交通の利用促進策の推進		情報提供		※1 市街地循環便 バスマップ作成	広報掲載（8月号） バス内外部に表示・停留所への周知				検証評価				市内公共交通 マップ作成
■車両のバリアフリー化	車両のバリアフリー化	市民バス等整備費補助金 公共交通移動円滑化設備整備費補助金		※4 「みらさか」車両のバリアフリー化										
■三次市地域公共交通会議等	三次市地域公共交通会議		※5 第1回交通会議 運営協議会開催					第2回交通会議	任期満了（継続）		第3回交通会議 運営協議会開催		第4回交通会議 運営協議会開催	

事業主体）■，□　三次市地域公共交通会議　計画事業（補助対象）　三次市　事業者　その他