第2期　三次市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料５

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議				第1回			第2回			第3回		
審議内容				アンケート報告 スケジュール提示			素案検討			計画決定 1月29日までに開催		
業者委託契約	←	—	→									
パブリックコメント									↔			
全員協議会								中間報告			報告	
県との調整												