# 第2期　三次市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（変更）

R1.11.25

| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども・子育て会議 | | | | 第1回　8月6日 | | | 第2回（11月25日），第3回（12月5日 | | | 第4回（1月29日） | | |
| 審議内容 | | | | アンケート報告<br>スケジュール提示 | | | 素案検討 | | | 計画決定 | | |
| 業者委託契約 | ←→ | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | ←→ | | | |
| 全員協議会 | | | | | | | | 中間報告（12月18日） | | | 報告 | |
| 県との調整 | | | | | | | | | | | | |