

三次市東光保育所整備事業に関する経緯について

時期	内容
令和3年3月	・「三次市公共施設等総合管理計画 個別計画」策定
令和3年8月・11月	・三次市保育所規模適正化検討委員会
令和3年11月	・三次市実施計画（計画期間：令和4～6年度）公表
令和3年11月	・三次市議会全員協議会「過疎地域持続的発展計画（過疎計画）に基づく主要事業の実施について」資料提出
令和4年3月～4月	・（新）東光保育所整備基本構想（案）に係る東光保育所保護者・八次地区連合自治会等への意見募集
令和4年4月15日	・第1回三次市東光保育所整備事業基本・実施設計業者選考委員会 ・実施要領，審査基準，説明書等（案）の内容検討
令和4年7月2日	・第2回三次市東光保育所整備事業基本・実施設計業者選考委員会 ・公開ヒアリング，技術提案書の評価及び特定者選定
令和4年8月22日	・事業説明会（対象：保護者・地域住民・保育所職員）
令和4年10月24日	・事業説明会（対象：保護者・地域住民・保育所職員）