

款	項	目						
9	1	4	担当部局・課名		危機管理監 危機管理課			
事業区分		継続事業		政策2 安全で快適な生活環境				
事業名		事業 (経費) 内の主 たる費 目	節名称		細節名称		予算額(千円)	
流域治水事業 (排水ポンプ場長寿命化整備)			①	工事請負費		①工事請負費		12,900
			②					
			③					
			④					
補正区分		12月補正		⑤				
*補正予算事項別説明書		⑥(①~⑤の計) →						12,900
該当ページ		42 / 頁		⑦その他の節など(上記以外)の合計額 *該当なし"0"を挿入 →				0
		43 / 頁		⑧(⑥+⑦)事業合計額 →				12,900
歳入に関する 項目	予算額(千円) (⑧)	特定財源内訳(千円)				一般財源(千円)		
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金等その他			
令和7年度	12,900		8,400	3,200		1,300		
(予定) 特定財源内訳	財源区分	補助金・負担金・交付金等の名称						
	国庫支出金							
	県支出金	基盤整備促進事業補助金(農業水路等長寿命化・防災減災事業)						
	負担金							
事業内容及びその目的 (めざすもの)		■事業内容: 市内排水機場ポンプ設備(上志和地排水機場, 南畑敷ポンプ場)長寿命化整備 ■目的: 供用開始から30年以上経過したポンプ設備について, 計画的に設備の長寿命化整備を行うことで, 信頼性の向上, 運用の安定化を図り, 持続的な被害軽減対策を可能とする。						
事業の積算根拠等  (詳細説明) 事業一覧表/状況写真/図面等		■追加事業費(原動機の点検整備から分解整備への変更に係る増) 29,200千円=200,000千円(現予算額)-183,700千円(契約議決額)+12,900千円(今回補正要求額)						
		■補正理由 令和7年9月議会の議決によりNO1主ポンプ分解整備に係る工事請負契約(1億8,370万円)を締結しました。更に追加内示が見込まれることから, 入札残と併せて老朽化が進んだ原動機の追加整備を行おうとするものです。 原動機の追加整備は変更契約により実施したいため, 補正予算成立後は令和8年3月議会において変更契約に係る議案を提出し, 審議を願う予定です。						
		■事業費変更の経緯						
		当初						
		設備	区分	工事内容	R7年度	R8年度 (債務負担分)	備考	
		No.1主ポンプ φ1200	上志和地排水機場	No.1ポンプ設備分解整備	80,000	120,000		
		6月補正後						
		設備	区分	工事内容	R7年度	R8年度 (債務負担分)	備考	
		No.1主ポンプ φ1200	上志和地排水機場	No.1ポンプ設備分解整備	200,000	0	国, 県費の増額内示によりR8年度分の予算を前倒し	
		12月補正						
設備	区分	工事内容	R7年度	R8年度 (債務負担分)	備考			
No.1主ポンプ φ1200	上志和地排水機場	No.1ポンプ設備分解整備	212,900	0	追加内示による事業費の増(原動機の追加整備)			
別添資料								
無								
(一覧表/図面等)								