






【別紙資料】 三次市地域公共交通総合連携計画事業スケジュール（案）

内容	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考												
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																
国の制度	地域公共交通活性化・再生総合事業						1年間の暫定措置						地域内フィーダー交通：生活交通ネットワーク計画						地域公共交通確保維持改善事業						生活交通アセスメント																														
■過疎地有償運送実証運行	ニーズ調査(行動パターン把握)			作木支所との協議			運営協議会設置要綱			地域間交通へのアクセス			書類等整備作業(利用見込者)			広報・PR(映像等)			ドライバー研修			最終確認			出発式			実証運行			実態把握(見直し等)			検証・評価			平成24年度から、欠損額の1/2相当額を国から支援																		
■三次市民バス再編実証運行							ワーキング(NPO等)						実証運行計画の確定						ハード施設整備(車両等)						運行計画変更届						体験乗車						開始						実態把握(見直し等)						検証・評価						広島県生活交通体系再編支援事業補助金
■連携計画調査等業務委託													各種実証運行導入支援・検証						利用促進(MMの実施)												報告書作成						導入支援(コンサル委託) ・検証評価( )																		
■市民タクシー制度導入協議	地元説明会・懇談会			利用想定者懇談			委託事業者協議			川地：春木地区スタート												粟屋地区アンケート																																	
■その他の事業													システム確定						タクシー事業者説明						高齢者免許返納						三次市民バス実績						H24年度運行契約						運行計画の変更届												
■三次市地域公共交通会議(有償運送運営協議会)	第4回 交通会議									第1回交通会議(6/27)			第1回運営協議会			報告			第2回 交通会議			第2回運営協議会						第3回 交通会議						第4回 交通会議			第3回運営協議会																		
■その他特記事項	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>導入車両のイメージ</p>  <p>待合施設のイメージ</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>自治連合組織の支援</p>  </div> <div style="width: 10%;">  <p>春木地区懇談会</p>  <p>藤根原地区懇談会</p> </div> </div>																																																						