

今後のスケジュール（案）

月	項目
4月	
5月	○補助金決定(内示) ●第1回三次市地域公共交通会議 ○調査業務委託業者の募集, 審査
6月	幹事会 ↓ 委託業者決定
7月	調査 ↓
8月	
9月	●第2回三次市地域公共交通会議 ・調査業務経過等の報告 ・連携計画の検討(分科会の設置) 分科会 ↓ エリア毎の連携計画(案)の検証など
10月	パブリックコメントの募集 ←
11月	●第3回三次市地域公共交通会議 ・連携計画素案協議・承認 など 分科会 ↓
12月	連携計画(案)への肉付けなど 分科会 ↓
1月	三次市地域公共交通総合連携計画
2月	●第4回三次市地域公共交通会議 ・連携計画の評価 ・次年度スケジュールの検討 ・連携計画に基づく事業計画(3ヵ年)の承認
3月	三次市地域公共交通総合連携計画書提出(完)