

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年3月末時点

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | |
|-------|--------|-------|----------|--------|----|-----|----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 広島県 | 三次市 | 甲奴町 | 高山地区 | | | | | ①・② | | | | ③・④ | | | |
| | | | 上川地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宇賀地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | | 小窪地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 福田地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 板屋地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本郷・西野地区 | | | | | ①・② | | | | ③・④ | | | |
| | | | | 古屋地区 | | | | | ①・② | | | | ③・④ | | |
| | | 三和町 | 敷名地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | 吉舎町 | 片野上地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | 三良坂町 | 田利郷地区 | | | | | | | | | | | | |
| | 仮屋迫地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 灰塚地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | 作木町 | 大山地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | 君田町 | 西入君地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | 東入君地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 榎田地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | 布野町 | 東地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | 戸河内下地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 旧三次 | 亀の丸第2地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | | 泉水地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | | 上川地中地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | 旧三次市 | 神杉中央地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上定・本郷上地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上井田地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | | 下川立地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 上川立上地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 糸井丙地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | 旧三次市 | 辻塚地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 寺町地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 向江田地区 | | | | | | | | | ①・② | | | |
| | | | 上青河地区 | | | | | | | | | | | | |
| | | 旧三次市 | 石原地区 | | | | | | | | | | | | |
| | 小文地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西組地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 山家地区 | | | | | | | | | | ①・② | | | | |
| | 岡城地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浄見寺地区 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三若地区 | | | | | | | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。