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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

三次市が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建設

されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見

込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替が

必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 建設年度の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 建設後 50年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は５年(令和４年度～令和８年度)とします。 
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1.5 管内の橋梁箇所数 

三次市では 1,341 橋（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC 橋，RC橋)が約 74％，鋼橋が約 16％，

BOX(溝橋)が約 10％を占めています。(図 1-3) 

 

表 1-1 三次市が管理する橋梁数 

橋  長 現 況(令和４年３月末現在) 

15ｍ以上 橋 梁 数   316 橋 

15ｍ未満 橋 梁 数  1,025 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 地域別橋梁数 

 

 

  

橋梁数 割合

1025橋 76.4%

160橋 11.9%

65橋 4.8%

66橋 4.9%

25橋 1.9%

1341橋 100.0%

100m以上

橋　　長

合計

2m以上～15m未満

15m以上～30m未満

30m以上～50m未満

50m以上～100m未満



4 

 

1.6 管理する主な橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢井大橋 L=160.0ｍ（ＰＣ橋） 

1994年架設  

三ツ又橋 L=53.6ｍ（鋼橋） 

1973年架設 

国広橋 L=37.1ｍ（鋼橋） 

1969年架設  

願橋 L=181.0ｍ（ＰＣ橋） 

2012年架設  

鳥居橋  L=214.6ｍ（ＲＣ橋） 

1938年架設  

灰塚大橋 L=180.0ｍ（ＰＣ橋） 

2000年架設  

黍
きび

新橋
しんはし

 L=56.8ｍ（鋼橋） 

1993年架設  

湊新橋 L=27.4ｍ（鋼橋） 

1987年架設  

新記念橋 L=86.8ｍ（PＣ橋） 

1980年架設 

神杉跨線橋 L=138.0ｍ（ＰＣ橋） 

1981年架設  
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(５年に１回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 管理橋梁 

定期点検を実施した橋梁(1,341 橋)のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 48％を占

めている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が

44％を占め，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が８％占めています。なお，緊

急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は０橋でした。(図 1-5) 

(令和４年３月末現在) 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 判定区分と建設経過年度 
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1.8.2 主な損傷事例 

三次市で確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼床版の腐食・欠損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート床版の鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食・防食機能の劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部工のひび割れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートのはく離・鉄筋露出・浮き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支承の腐食 
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1.9 修繕等措置の着手状況 

三次市で行った主な対策内容は次のとおりです。 

【鋼橋：塗装塗替・床版取替等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンクリート橋：断面修復等】 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1 級市道→2級市道→その他市道 

④すべて同じ場合，表 1-4 の項目に該当する橋梁 

 

表 1-4 橋梁優先度 

項  目 

迂回路が無い ライフラインの添架 

 

 

1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

三次市は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理して

います。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び

第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工

事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5 の

ように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 1,341 橋) 

 重  要  度 

跨線・跨道橋 

・渡海橋 
1・2級市道 その他道路 

復

旧

の

容

易

さ 

吊り橋や斜張橋等の 

特殊橋梁・長大橋 

グループ 1 

10 橋 

グループ 2 

10 橋 

グループ 3 

5 橋 

橋長が 10ｍ以上の 

橋梁 

グループ 2 

47 橋 

グループ 3 

192 橋 

グループ 4 

272 橋 

その他 
グループ 3 

41 橋 

グループ 5 

229 橋 

グループ 5 

535 橋 

  ※橋長 100ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 

  ※渡海橋はダム湖を跨ぐ橋梁とする。 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３通りとしています。 （表 1-

6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ましい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広

島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」

（令和 3年 10月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の登録技

術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

定期点検においては，近年，ドローンや橋梁点検カメラを活用した点検を実施していま

す。今後，令和８年度までに管理する 1,341 橋の内，約１割の橋梁で新技術の活用を重点

的に検討し，５年間で約５百万円のコスト縮減を目指します。 

修繕工事においては，コンクリート造の橋梁(管理橋梁の約７割)について，コスト縮減

が図れる有効な新技術を積極的に採用します。 
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

第一門田橋及び第二門田橋の２橋に関しては，道路改良工事が完了後，撤去予定として

います。 

その他の橋梁についても，社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配

置のための集約化・撤去，機能縮小を適宜検討し，将来的な維持管理コストを百万円／年

程度縮減することを目指します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約３割（約 170 億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。(図 3-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 

 

 

4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた三次市の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

 

ページ 1/25

R4 R5 R6 R7 R8

城山橋 一般県道　若屋秋町線 2006 20 8.2 ＰＣ橋 粟屋町神村上 2019 Ⅰ ●

向三原橋 2級市道　日下宇峠線 1983 86.2 5 ＰＣ橋 三原町 2019 Ⅱ ●

宇遠木橋 2級市道　中三原東地線 1975 52.3 4 鋼橋 三原町 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

三次10号線一号橋 その他市道　三次10号線 1975 6.5 3 ＲＣ橋 三原町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

三次25号線1号橋 その他市道　三次25号線 1965 2 5.9 ＲＣ橋 三次町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

中所橋 その他市道　三次27号線 1958 2 3.2 BOX 三次町 2020 Ⅰ ●

寺戸一号橋 その他市道　三次107号線 1935 2.5 4 ＲＣ橋 三次町 2020 Ⅱ ●

三次108号線1号橋 その他市道　三次108号線 1975 2.5 3.7 ＲＣ橋 三次町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

三次109号線1号橋 その他市道　三次109号線 1975 2.7 2.3 ＲＣ橋 三次町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

願万寺二号橋 その他市道　三次113号線 1935 3 3.5 ＲＣ橋 三次町 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

願万寺橋 その他市道　三次115号線 1960 10.9 4 ＲＣ橋 三次町 2020 Ⅰ ●

みやたに橋 その他市道　三次130号線 1965 7.2 4.6 ＲＣ橋 日下町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

千歳橋 一般県道　和知塩町線 1927 127 3.7 ＲＣ橋 向江田町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2014年度)

千歳橋側道橋 一般県道　和知塩町線 1989 121 3.3 鋼橋 向江田町 2019 Ⅰ ● △ 塗替塗装等

無名橋9 一般県道　羽出庭三良坂線 1980 3.9 10.9 BOX 三和町下板木 2016 Ⅰ ●

旭橋 一般県道　和知三次線 1969 141 6 鋼橋 三次町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2016年度)

旭橋歩道橋 一般県道　和知三次線 1979 140 2.5 鋼橋 三次町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

無名橋14 一般県道　羽出庭三良坂線 1980 2.4 16.4 BOX 三和町有原 2020 Ⅰ ●

ヤマガタニ橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1980 3.4 27.1 BOX 三和町有原 2018 Ⅰ ●

キョウキダニ橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1980 3.6 10.7 BOX 三和町有原 2020 Ⅰ ●

黄幡橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1985 3.6 21.2 BOX 有原町 2020 Ⅱ ●

本郷橋 一般県道　大津横谷線 1967 8 6.3 鋼橋 作木町岡三渕 2020 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

女亀橋 一般県道　大津横谷線 1967 8.2 6.3 鋼橋 作木町岡三渕 2020 Ⅱ ●

押入橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1973 3.6 15.3 BOX 有原町 2017 Ⅰ ●

県道大津横谷線1号BK 一般県道　大津横谷線 1974 7.4 8.1 BOX 布野町横谷 2019 Ⅰ ●

野尻三号橋 1級市道　救太才線 1991 8.7 7 ＰＣ橋 十日市東 2019 Ⅰ ●

穴笠畠敷線二号橋 1級市道　穴笠畠敷線 1973 7.2 3 ＲＣ橋 畠敷町 2019 Ⅱ ●

大野白五号橋 1級市道　穴笠畠敷線 1945 6.5 5.2 ＲＣ橋 畠敷町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

熊野橋 1級市道　穴笠畠敷線 1972 167 6 鋼橋 畠敷町 2019 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

八次小学校下橋 1級市道　三次畠敷線 2006 12 7.1 ＰＣ橋 畠敷町 2019 Ⅰ ●

鳥居橋 1級市道　三次畠敷線 1938 215 5.5 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2015年度)

田之平橋 1級市道　四拾貫後山線 1999 8.8 11.1 ＰＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅱ ●

丹蔵橋 1級市道　四拾貫後山線 1999 13.9 11 ＰＣ橋 四拾貫町 2019 Ⅱ ●

四拾貫後山線4号橋 1級市道　四拾貫後山線 1999 2.6 7.4 BOX 後山町 2020 Ⅰ ●

四拾貫後山線5号橋 1級市道　四拾貫後山線 2000 2.6 7.4 BOX 後山町 2020 Ⅰ ●

四拾貫後山線6号橋 1級市道　四拾貫後山線 2000 2.7 3.5 ＲＣ橋 後山町 2020 Ⅱ ●

庄次橋 1級市道　山家線 1958 3.6 7.8 ＲＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅱ ●

舟山橋 1級市道　下原西三次駅前線 1968 14.5 4 鋼橋 十日市西 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

日光寺橋 2級市道　日光寺線 1978 20 8 ＰＣ橋 十日市南 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

胡橋 2級市道　下原本通り線 1940 10.1 8.4 ＰＣ橋 十日市西 2020 Ⅱ ●

下原橋 2級市道　下原本通り線 1945 9 5 ＲＣ橋 十日市西 2020 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大溝二号橋 2級市道　胡子坂根線 1949 2.7 4 ＲＣ橋 十日市西 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

坂根橋 2級市道　胡子坂根線 1975 11 8.3 ＲＣ橋 十日市町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

中原橋 その他市道　十日市14号線 1975 9.4 6.8 ＰＣ橋 十日市中 2016 Ⅰ ●

野尻二号橋 その他市道　十日市16号線 1991 7.8 5 ＰＣ橋 十日市東 2016 Ⅰ ●

野尻一号橋 その他市道　十日市29号線 1991 11 5 ＰＣ橋 十日市東 2016 Ⅰ ●

救二号橋 その他市道　十日市50号線 2000 9.3 4 ＰＣ橋 十日市東 2016 Ⅱ ●

宮本橋 その他市道　八次26号線 1974 3.8 3 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

権現一号橋 その他市道　八次27号線 1949 5.3 4.7 ＲＣ橋 畠敷町 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

十日市93号線一号橋 その他市道　八次36号線 1973 8 4.9 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ ●

玉林橋 その他市道　八次39号線 1984 3.1 5.6 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

殿敷橋 その他市道　八次43号線 1979 7.3 4 ＰＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●

八次44号線1号橋 その他市道　八次44号線 1990 2.5 5.3 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

半坂一号橋 その他市道　八次51号線 1970 3.2 5.3 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ ●

矢神二号橋 その他市道　八次52号線 1953 5.6 6.9 ＲＣ橋 畠敷町 2020 Ⅱ ●
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糸井尻橋 その他市道　八次52号線 1990 4.9 11.3 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●

倉本橋 その他市道　八次53号線 1963 5.5 4.1 ＲＣ橋 畠敷町 2020 Ⅰ ●

観音橋 その他市道　八次54号線 1974 8.6 4.5 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

十日市112号線一号橋 その他市道　八次55号線 1974 7 3 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

八次58号線1号橋 その他市道　八次58号線 1977 2.6 2.3 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ ●

新組橋 2級市道　大谷線 1987 8.3 5 ＰＣ橋 畠敷町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大田橋 その他市道　八次73号線 1969 4.2 2.9 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●

竹添二号橋 その他市道　八次211号線 1975 5 4 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

竹添橋 その他市道　八次76号線 1982 4.1 5.7 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●

太郎丸橋 その他市道　八次77号線 1971 5.9 4.5 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ ●

湯免橋 その他市道　八次79号線 1992 6.3 4 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

加茂橋 その他市道　八次80号線 1975 3.4 1.6 木橋 畠敷町 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

半坂二号橋 その他市道　八次81号線 1987 5.8 6.2 BOX 畠敷町 2018 Ⅰ ●

八次92号線1号橋 その他市道　八次92号線 1991 3.7 2.5 ＲＣ橋 四拾貫町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

垣迫橋 その他市道　八次93号線 1950 4.5 5 BOX 四拾貫町 2020 Ⅰ ●

池の内二号橋 その他市道　八次103号線 1959 4.2 2.5 ＲＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅱ ●

池の内一号橋 その他市道　八次104号線 1957 5 2.1 ＲＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅰ ●

河原田橋 その他市道　八次116号線 1940 5.8 3.8 ＲＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅱ ●

池の内橋 その他市道　八次116号線 1939 4.2 3.1 ＲＣ橋 四拾貫町 2020 Ⅰ ●

前山家二号橋 その他市道　八次126号線 1970 2.4 2.7 ＲＣ橋 四拾貫町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

前山家一号橋 その他市道　八次126号線 1987 4 5.4 ＲＣ橋 四拾貫町 2016 Ⅰ ●

十日市193号線一号橋 1級市道　中畦七日市線 1975 6.4 5 ＲＣ橋 南畠敷町 2020 Ⅱ ●

八次131号線1号橋 その他市道　八次131号線 1978 2.8 30.5 ＲＣ橋 東酒屋町 2016 Ⅱ ●

宗祐橋 その他市道　酒河130号線 1970 7 7 ＲＣ橋 東酒屋町 2016 Ⅰ ●

八次143号線1号橋 その他市道　八次143号線 1976 2.5 3.6 ＲＣ橋 南畑敷町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

八次152号線1号橋 その他市道　八次152号線 1969 2.3 2.7 ＲＣ橋 南畑敷町 2017 Ⅰ ●

十日市243号線1号橋 その他市道　十日市243号線 1970 2.4 6 ＲＣ橋 十日市東 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

十日市247号線1号橋 その他市道　十日市247号線 1970 2.5 3.5 ＲＣ橋 十日市東 2017 Ⅰ ●

十日市248号線1号橋 その他市道　十日市248号線 1985 2 5 ＲＣ橋 十日市東 2016 Ⅱ ●

十日市251号線1号橋 その他市道　十日市251号線 1975 2.1 4.8 ＲＣ橋 十日市南 2017 Ⅰ ●

北溝二号橋 その他市道　十日市251号線 1955 5.5 3.3 ＲＣ橋 十日市南 2020 Ⅰ ●

十日市253号線1号橋 その他市道　十日市253号線 1975 2 6 ＲＣ橋 十日市南 2017 Ⅰ ●

十日市253号線二号橋 その他市道　十日市253号線 1975 6.5 3.2 ＲＣ橋 十日市南 2016 Ⅱ ●

穴田橋 その他市道　十日市254号線 1969 4.8 4 ＲＣ橋 十日市南 2016 Ⅰ ●

北溝一号橋 その他市道　十日市255号線 1968 6 3 ＲＣ橋 十日市南 2016 Ⅱ ●

岡竹跨線道路橋 その他市道　十日市260号線 1971 14.4 4 鋼橋 十日市南 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

信平橋 1級市道　中原下本谷線 1966 17.7 6.8 鋼橋 十日市南 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

高平橋 その他市道　十日市276号線 1971 15.4 5.3 鋼橋 十日市南 2019 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

今宮橋 その他市道　十日市291号線 1987 9.7 3.5 ＰＣ橋 十日市西 2016 Ⅰ ●

京蘭寺橋 その他市道　十日市297号線 1975 10.8 5.2 ＰＣ橋 十日市西 2016 Ⅰ ●

十日市299号線1号橋 その他市道　十日市299号線 2001 4.6 4.1 BOX 十日市西 2017 Ⅰ ●

十日市308号線1号橋 その他市道　十日市308号線 1972 2.3 8 ＲＣ橋 十日市西 2016 Ⅱ ●

多門寺橋 その他市道　十日市311号線 1975 10 2 鋼橋 十日市西 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

十日市316号線一号橋 その他市道　八次173号線 1973 5.1 4.6 ＲＣ橋 南畠敷町 2017 Ⅰ ●

十日市284号線一号橋 その他市道　十日市284号線 1999 8.8 4.2 ＰＣ橋 十日市西 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

宗祐高架橋 1級市道　宗祐線 1987 166 6.8 鋼橋 南畠敷町 2018 Ⅲ △ ● 塗替塗装等

穴笠畠敷線4号橋 1級市道　穴笠畠敷線 1969 5.5 9.2 BOX 畠敷町 2020 Ⅱ ●

十日市69号線一号橋 その他市道　八次12号線 1993 6.9 4 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●

十日市351号線一号橋 その他市道　八次188号線 1973 8.8 4 ＲＣ橋 畠敷町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

十日市150号線一号橋 その他市道　八次91号線 2000 5 5 ＲＣ橋 四拾貫町 2016 Ⅰ ●

岩谷橋 その他市道　十日市284号線 1975 9.5 4 ＰＣ橋 十日市南 2017 Ⅰ ●

水道橋 その他市道　十日市397号線 1984 174 2.6 鋼橋 三次町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

願橋 1級市道　上原願万地線 2012 181 15 ＰＣ橋 十日市東 2020 Ⅱ ●

南北自由通路 その他市道　十日市432号線 2012 60.4 2 鋼橋 十日市南一丁目 2020 Ⅰ ●

八次19号線1号橋 その他市道　八次19号線 1995 11.2 3.6 ＰＣ橋 畠敷町 2016 Ⅰ ●
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中原橋歩道橋 その他市道　十日市14号線 1991 9.6 1.5 鋼橋 十日市中一丁目 2016 Ⅱ ●△ 塗替塗装等

栄橋 その他市道　十日市422号線 1991 8.6 7.1 ＰＣ橋 十日市東四丁目 2016 Ⅰ ●

八次18号線1号橋 その他市道　八次18号線 1994 5.9 4 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

十日市429号線1号橋 その他市道　十日市429号線 1975 4.2 6.1 ＲＣ橋 十日市西3丁目 2016 Ⅰ ●

十日市433号線2号橋 その他市道　十日市433号線 1964 2.8 4 ＲＣ橋 十日市南 2016 Ⅰ ●

十日市433号線1号橋 その他市道　十日市433号線 1964 3 1.4 鋼橋 十日市南 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

八次200号線1号橋 その他市道　八次200号線 1990 4.2 4.2 ＲＣ橋 畠敷町 2017 Ⅰ ●

八次52号線1号BK その他市道　八次52号線 1973 3.5 11.3 BOX 畠敷町 2017 Ⅰ ●

信平橋歩道橋 1級市道　中原下本谷線 2008 33.5 2 鋼橋 十日市町 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

折原橋 1級市道　穴笠畠敷線 1989 115 4 鋼橋 穴笠町 2019 Ⅱ ●

一の渡橋 1級市道　三次山家線 1960 8 6 鋼橋 小文町 2020 Ⅱ ●

三次山家線2号橋 1級市道　三次山家線 1965 3.8 6.6 ＲＣ橋 山家町 2020 Ⅱ ●

長伝谷橋 1級市道　三次山家線 1965 6 5.2 ＲＣ橋 山家町 2020 Ⅱ ●

神之瀬橋 1級市道　戸河内山家線 1976 74 5 鋼橋 山家町 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

横路橋 2級市道　東河内穴笠線 1966 97.8 5 ＰＣ橋 西河内町 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

山家14号線1号橋 その他市道　河内14号線 1975 4.1 2.6 ＰＣ橋 山家町 2017 Ⅰ ●

大坪谷四号橋 その他市道　河内20号線 1970 4.4 3.8 ＲＣ橋 山家町 2017 Ⅰ ●

大坪谷一号橋 その他市道　河内21号線 1965 8.4 3 ＰＣ橋 山家町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内23号線一号橋 その他市道　河内23号線 1965 7.2 2.6 ＲＣ橋 山家町 2017 Ⅰ ●

下郷橋 その他市道　河内35号線 1965 9.5 4.4 ＰＣ橋 西河内町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内36号線1号橋 その他市道　河内36号線 1965 4 3.1 ＲＣ橋 西河内町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内36号線二号橋 その他市道　河内36号線 1984 16 3.2 ＰＣ橋 西河内町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

枝郷橋 その他市道　河内42号線 1948 2.9 4.2 ＲＣ橋 西河内町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内45号線1号橋 その他市道　河内45号線 1975 4.1 6.3 ＲＣ橋 西河内町 2017 Ⅰ ●

河内45号線2号橋 その他市道　河内45号線 1985 2.5 4 BOX 西河内町 2017 Ⅰ ●

穴笠橋 その他市道　河内59号線 1975 101 4 ＰＣ橋 西河内町 2019 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

下郷一号橋 2級市道　東河内穴笠線 1975 6.5 10.2 ＲＣ橋 穴笠町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内62号線一号橋 その他市道　河内62号線 1965 8.6 3 ＲＣ橋 穴笠町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内62号線二号橋 その他市道　河内62号線 1965 6.8 2.3 ＲＣ橋 穴笠町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

黒瀬橋 その他市道　河内68号線 1965 4.2 2.5 ＲＣ橋 穴笠町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

鰐大谷橋 その他市道　河内70号線 1965 5 3.2 ＲＣ橋 穴笠町 2017 Ⅰ ●

河内82号線1号橋 その他市道　河内82号線 1975 2.9 5.2 BOX 東河内町 2017 Ⅰ ●

鰐谷二号橋 その他市道　河内82号線 1975 6 3 ＲＣ橋 東河内町 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

河内83号線一号橋 その他市道　河内83号線 1975 6.1 3.1 ＰＣ橋 東河内町 2017 Ⅰ ●

河内83号線二号橋 その他市道　河内83号線 1975 5.1 3.3 ＲＣ橋 東河内町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

鰐谷一号橋 その他市道　河内83号線 1970 5.4 3.5 ＲＣ橋 東河内町 2017 Ⅰ ●

枇杷之木橋 1級市道　長谷上村線 1979 11 5.8 ＰＣ橋 粟屋町 2020 Ⅰ ●

長谷四号橋 1級市道　長谷上村線 1973 3.7 4.1 BOX 粟屋町 2020 Ⅰ ●

馬行谷口橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1967 10.7 4 ＲＣ橋 粟屋町 2016 Ⅰ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

火の谷橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1955 2.2 6 BOX 粟屋町 2020 Ⅰ ●

中ノ村二号橋 2級市道　中の村4号線 1978 7.3 8.9 BOX 粟屋町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

中ノ村一号橋 その他市道　粟屋36号線 1976 4 4.8 ＲＣ橋 粟屋町 2016 Ⅱ ●

粟屋橋 その他市道　粟屋36号線 1978 110 5 鋼橋 粟屋町 2019 Ⅱ ●

粟屋48号線1号橋 その他市道　粟屋48号線 1978 3.8 3 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

寺迫一号橋 その他市道　粟屋50号線 1963 11.3 3.5 鋼橋 粟屋町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

長谷三号橋 その他市道　粟屋52号線 1973 5.5 4.2 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

長谷五号橋 その他市道　粟屋52号線 1963 3.9 3.1 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

長伝五号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1962 5.5 4 ＲＣ橋 粟屋町 2016 Ⅰ ●

長伝四号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1962 2.4 4 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

長伝三号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1962 6 3.6 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

馬行谷七号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1963 6.1 3.6 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

馬行谷六号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1963 2.9 4 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅱ ●

馬行谷五号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1963 3 4.3 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

馬行谷三号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1962 9.2 3.7 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

馬行谷二号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1965 14.4 3.3 鋼橋 粟屋町 2016 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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馬行谷一号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1962 2.8 4.3 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

米丸橋 その他市道　粟屋61号線 1974 8 4 ＰＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

八幡原二号橋 その他市道　粟屋75号線 1983 3.9 3.9 BOX 粟屋町 2017 Ⅰ ●

中ノ坪橋 その他市道　粟屋77号線 1975 11.9 4 ＰＣ橋 粟屋町 2016 Ⅱ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

地主橋 その他市道　粟屋79号線 1975 10.8 4.1 ＰＣ橋 粟屋町 2016 Ⅱ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

粟屋81号線1号橋 その他市道　粟屋81号線 1975 2.5 2 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

粟屋9号線1号橋 その他市道　粟屋9号線 1996 2 4 ＲＣ橋 粟屋町 2017 Ⅰ ●

寺ケ迫橋 その他市道　粟屋109号線 1973 12.7 3.1 鋼橋 粟屋町 2017 Ⅱ ●

馬行谷四号橋 2級市道　馬行谷松岡山線 1987 3.5 3.4 ＲＣ橋 粟屋町 2018 Ⅰ ●

高北線一号橋 1級市道　高北線 1987 7.6 6.8 BOX 粟屋町 2018 Ⅰ ●

元国橋 1級市道　高北線 1998 25 6.8 ＰＣ橋 粟屋町 2018 Ⅰ ●

宗祐線一号橋 1級市道　宗祐線 1985 10.4 6.5 ＰＣ橋 東酒屋町 2019 Ⅰ ●

五反田橋 2級市道　船所中央線 1968 11 3.1 ＲＣ橋 西酒屋町 2016 Ⅰ ●

上本谷二号橋 2級市道　丸畠砂脇線 1975 8.8 8.2 ＲＣ橋 西酒屋町 2016 Ⅰ ●

宮本橋 2級市道　丸畠砂脇線 1975 3.8 6.1 BOX 東酒屋町 2017 Ⅰ ●

河村橋 2級市道　下本谷大東線 1950 5.6 3 ＲＣ橋 東酒屋町 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

下本谷橋 その他市道　酒河108号線 1980 16.1 6 ＰＣ橋 西酒屋町 2019 Ⅰ ●

下青河橋 2級市道　下青河本線 2008 28 6.2 ＰＣ橋 青河町 2019 Ⅰ ●

旭橋 2級市道　下青河本線 1975 110 3.2 ＰＣ橋 青河町 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

山田橋 2級市道　阿部地川東線 1975 10.5 4.1 ＰＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

金倉橋 2級市道　阿部地川東線 1965 12.9 3.5 ＲＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

口北谷橋 2級市道　阿部地川東線 1965 11.7 3.4 ＲＣ橋 青河町 2016 Ⅱ ●

片岡橋 2級市道　阿部地川東線 1985 5.3 5.4 ＰＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

栗尾二号橋 2級市道　松谷馬場線 1965 11.6 3.6 ＲＣ橋 青河町 2016 Ⅱ ●

信門一号橋 その他市道　酒河3号線 1976 18.5 3.6 鋼橋 西酒屋町 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

下本谷一号橋 その他市道　酒河5号線 1958 5.9 4 BOX 西酒屋町 2020 Ⅱ ●

鍋島橋 その他市道　酒河10号線 1975 7.2 4 ＲＣ橋 東酒屋町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

中本橋 その他市道　酒河14号線 2007 3 5 BOX 東酒屋町 2017 Ⅰ ●

門田橋 その他市道　酒河27号線 1948 3 5.6 BOX 東酒屋町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

山科橋 その他市道　酒河28号線 1948 4.4 3.3 ＲＣ橋 東酒屋町 2020 Ⅰ ●

門田下橋 その他市道　酒河34号線 1965 4.9 2.2 ＲＣ橋 東酒屋町 2017 Ⅰ ●

門田橋 その他市道　酒河38号線 1973 16.9 6.5 ＰＣ橋 東酒屋町 2019 Ⅱ ●

下本谷三号橋 その他市道　酒河39号線 1950 3.9 2.5 ＲＣ橋 西酒屋町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

下本谷二号橋 その他市道　酒河40号線 1975 11.5 3 ＲＣ橋 西酒屋町 2016 Ⅰ ●

酒河40号線二号橋 その他市道　酒河40号線 1975 5 4.7 ＲＣ橋 西酒屋町 2017 Ⅰ ●

本谷橋 その他市道　酒河43号線 1965 4.1 3.3 ＲＣ橋 西酒屋町 2017 Ⅰ ●

船所中央橋 その他市道　酒河69号線 1980 10.2 2 ＰＣ橋 西酒屋町 2016 Ⅱ ●

奥田橋 その他市道　酒河72号線 1973 12.4 3.1 鋼橋 西酒屋町 2016 Ⅱ ●△ 塗替塗装等

三軒屋中央橋 その他市道　酒河72号線 1961 14 2.4 ＲＣ橋 青河町 2020 Ⅱ ●

打南原橋 その他市道　酒河72号線 1985 3.6 2.3 ＲＣ橋 青河町 2017 Ⅰ ●

牛渕橋 2級市道　市場下瀬谷線 1968 26.1 4 ＲＣ橋 青河町 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

酒河87号線一号橋 その他市道　酒河87号線 2001 20.5 5.2 ＰＣ橋 青河町 2019 Ⅰ ●

文光橋 その他市道　酒河89号線 1958 17.5 3.6 鋼橋 青河町 2019 Ⅱ ●

郷ヶ坪橋 その他市道　酒河91号線 1955 6.1 1.9 ＲＣ橋 西酒屋町 2017 Ⅱ ●

米丸橋 その他市道　酒河92号線 1970 5 2.1 ＲＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

原田橋 その他市道　酒河93号線 1974 21.1 2.8 鋼橋 青河町 2019 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

小似川橋 その他市道　酒河93号線 1950 23.4 3.6 ＰＣ橋 青河町 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

三軒屋三号橋 その他市道　酒河95号線 1965 3.7 3 ＲＣ橋 西酒屋町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

上青河橋 その他市道　酒河96号線 1970 11.1 4.1 鋼橋 青河町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

佐々木橋 その他市道　酒河97号線 1977 9 3.1 鋼橋 青河町 2017 Ⅱ ●

堂ヶ崎橋 その他市道　酒河98号線 1989 10.2 3 ＰＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

天神橋 その他市道　酒河99号線 2000 17.7 5.2 ＰＣ橋 東酒屋町 2019 Ⅱ ●

橋本橋 その他市道　酒河103号線 1977 12.5 3 鋼橋 青河町 2016 Ⅰ ●

酒河4号線一号橋 その他市道　酒河4号線 1976 8.5 4 ＰＣ橋 西酒屋町 2017 Ⅰ ●

阿部地川東線1号橋 2級市道　阿部地川東線 1980 2.2 4 ＲＣ橋 青河町 2017 Ⅰ ●
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酒河145号線1号橋 その他市道　酒河145号線 1985 7.1 4 ＲＣ橋 東酒屋町 2016 Ⅰ ●

酒河141号線1号橋 その他市道　酒河141号線 1970 7.5 3 鋼橋 青河町 2017 Ⅱ ●

酒河149号線1号橋 その他市道　酒河149号線 1979 4 5.4 ＲＣ橋 東酒屋町 2017 Ⅰ ●

酒河1号線一号橋 その他市道　酒河1号線 1987 2 7.6 BOX 西酒屋町 2018 Ⅰ ●

酒河148号線一号橋 その他市道　酒河148号線 2012 5 5 ＲＣ橋 東酒屋町 2018 Ⅰ ●

有原廻神線十二号橋 1級市道　三若廻神線 1975 2.1 4.1 BOX 三若町 2020 Ⅰ ●

ヤタ手橋 1級市道　三若廻神線 1975 7.1 4.1 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

甲田橋 2級市道　来源魚切線 1974 19.8 5.7 ＰＣ橋 江田川之内町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2016年度)

新二本松橋 2級市道　田口泉水線 2000 16.5 11.3 ＰＣ橋 廻神町 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

三町一号橋 その他市道　神杉13号線 1985 11.9 3.6 ＰＣ橋 高杉町 2016 Ⅰ ●

三反田橋 その他市道　神杉14号線 1965 10 5.5 ＲＣ橋 江田川之内町 2016 Ⅱ ●

美波羅橋 その他市道　神杉14号線 1987 80 5.5 ＰＣ橋 江田川之内町 2016 Ⅰ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

三反田一号橋 その他市道　神杉15号線 1955 3 2.3 ＲＣ橋 江田川之内町 2020 Ⅱ ●

神杉一号橋 その他市道　神杉19号線 1975 12.2 4 ＰＣ橋 高杉町 2016 Ⅰ ●

山の谷二号橋 その他市道　神杉28号線 1975 7.2 4.4 ＰＣ橋 高杉町 2016 Ⅰ ●

山の谷五号橋 その他市道　神杉31号線 1975 7.6 4.4 ＰＣ橋 高杉町 2016 Ⅰ ●

時光橋 その他市道　神杉32号線 1994 7.4 4 ＰＣ橋 高杉町 2017 Ⅰ ●

神橋 その他市道　神杉34号線 1983 5.4 4.5 ＰＣ橋 高杉町 2016 Ⅰ ●

樋の本橋 その他市道　神杉35号線 1992 4.3 4.6 ＲＣ橋 高杉町 2017 Ⅰ ●

神杉44号線1号橋 その他市道　神杉44号線 1977 3 3.4 ＲＣ橋 高杉町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

杉山橋 その他市道　神杉49号線 1996 20.7 5.2 ＰＣ橋 高杉町 2019 Ⅰ ●

田畑橋 その他市道　神杉69号線 1973 14.1 2.1 鋼橋 廻神町 2016 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

梅田橋 その他市道　神杉75号線 1977 19.2 3 ＰＣ橋 廻神町 2019 Ⅱ ●

神杉81号線一号橋 その他市道　神杉81号線 1984 21.7 3.8 ＰＣ橋 廻神町 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

郷橋 その他市道　神杉88号線 1980 16.7 4.7 ＰＣ橋 廻神町 2019 Ⅱ ●

神杉89号線一号橋 その他市道　神杉89号線 1942 15.7 4.1 ＲＣ橋 廻神町 2019 Ⅱ ●

極楽橋 その他市道　神杉90号線 1975 12.9 4 ＰＣ橋 廻神町 2016 Ⅰ ●

足鳥四号橋 その他市道　神杉92号線 1970 4 4.6 ＲＣ橋 廻神町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

神杉92号線3号橋 その他市道　神杉92号線 1965 4 4.3 ＲＣ橋 廻神町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

釜田橋 その他市道　神杉92号線 1982 12.7 4 ＰＣ橋 廻神町 2016 Ⅰ ●

形二号橋 その他市道　神杉95号線 1965 3.5 4 ＲＣ橋 高杉町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

神杉97号線1号橋 その他市道　神杉97号線 2005 3.6 5 ＲＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

中橋 その他市道　神杉103号線 1993 8.4 4 ＰＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

辻塚一号橋 その他市道　神杉107号線 1985 9.5 4 ＰＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

神杉109号線一号橋 その他市道　神杉109号線 1965 5.2 3 ＲＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

大峠橋 その他市道　神杉109号線 1965 3.5 3.3 ＲＣ橋 廻神町 2017 Ⅱ ●

中組一号橋 その他市道　神杉112号線 1978 11 4 ＰＣ橋 廻神町 2016 Ⅱ ●

大下橋 その他市道　神杉112号線 1953 2.6 7.1 BOX 廻神町 2020 Ⅱ ●

辻塚二号橋 その他市道　神杉115号線 1986 9.7 4 ＰＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

辻塚三号橋 その他市道　神杉117号線 1986 8 4 ＰＣ橋 廻神町 2016 Ⅰ ●

上組橋 その他市道　神杉119号線 1965 9.9 2.5 鋼橋 廻神町 2017 Ⅱ ●

芋面川橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1980 20.2 8.7 ＰＣ橋 高杉町 2019 Ⅱ ●

高杉橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1977 8.9 7.5 ＰＣ橋 高杉町 2020 Ⅱ ●

神杉跨線橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1981 138 8.8 ＰＣ橋 江田川之内町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2016年度)

備北大橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1976 159 7.8 鋼橋 江田川之内町 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

神杉125号線一号橋 その他市道　神杉125号線 1981 7.5 3.1 木橋 高杉町 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

神杉137号線1号橋 その他市道　神杉137号線 1985 13 3 鋼橋 廻神町 2017 Ⅱ ●

神杉145号線1号橋 その他市道　神杉145号線 1965 2.7 4.8 鋼橋 高杉町 2017 Ⅰ ●

神杉137号線2号橋 その他市道　神杉137号線 1985 3.2 3.5 BOX 廻神町 2017 Ⅰ ●

地婆井出橋 その他市道　神杉134号線 2015 13.5 5 ＰＣ橋 廻神町 2017 Ⅰ ●

形一号橋 その他市道　神杉94号線 1987 2.2 5.5 ＲＣ橋 高杉町 2018 Ⅰ ●

菅田橋 1級市道　菅田本線 1997 29.1 6.2 ＰＣ橋 向江田町 2019 Ⅰ ●

江田二号橋 1級市道　向江田本線 1961 2.1 5.6 BOX 向江田町 2020 Ⅰ ●

向江田本線2号橋 1級市道　向江田本線 1975 4 3 ＲＣ橋 向江田町 2020 Ⅱ ●

比多和橋 2級市道　和知向江田線 1962 17 4.8 ＰＣ橋 和知町 2019 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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和知向江田本線2号橋 2級市道　和知向江田線 1980 2.7 4 ＲＣ橋 和知町 2016 Ⅰ ●

大当二号橋 2級市道　西組切田線 2003 18.9 6.2 ＰＣ橋 和知町 2019 Ⅰ ●

土居淀田線1号橋 2級市道　土居淀田線 1990 5.1 5.6 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅰ ●

和田12号線1号橋 その他市道　和田12号線 1975 4.2 3.3 ＲＣ橋 和知町 2016 Ⅰ ●

尾越一号橋 その他市道　和田13号線 1964 5.7 3.2 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅰ ●

和田14号線1号橋 その他市道　和田14号線 1964 4.8 3.4 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

紙屋二号橋 その他市道　和田29号線 1964 3 3.5 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅰ ●

和田34号線一号橋 2級市道　八石石田線 1990 7.2 4 ＲＣ橋 和知町 2016 Ⅱ ●

和田37号線1号橋 その他市道　和田37号線 1985 3.3 2 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅰ ●

和田41号線1号橋 その他市道　和田41号線 1975 4 3.3 ＲＣ橋 和知町 2016 Ⅱ ●

大当一号橋 その他市道　和田41号線 1945 29.2 5.2 ＰＣ橋 和知町 2019 Ⅰ ●

菅田四号橋 その他市道　和田48号線 2000 29 5.2 ＰＣ橋 和知町 2019 Ⅱ ●

石が谷橋 その他市道　和田49号線 2006 14.7 6.5 BOX 向江田町 2016 Ⅰ ●

水車橋 その他市道　和田49号線 2006 6.9 4 ＰＣ橋 向江田町 2016 Ⅰ ●

高保橋 その他市道　和田55号線 1994 28.3 5.2 ＰＣ橋 向江田町 2019 Ⅰ ●

岩川橋 その他市道　和田55号線 1968 30.7 3.2 鋼橋 向江田町 2020 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

下組橋 その他市道　和田61号線 1991 36.2 5.2 ＰＣ橋 向江田町 2019 Ⅰ ●

寺田二号橋 その他市道　和田81号線 2012 2.2 3.5 BOX 向江田町 2017 Ⅰ ●

和田87号線1号橋 その他市道　和田87号線 1983 3.7 4.5 ＲＣ橋 向江田町 2016 Ⅱ ●

和田90号線1号橋 その他市道　和田90号線 1983 3 4 ＲＣ橋 向江田町 2017 Ⅰ ●

和田91号線1号橋 その他市道　和田91号線 1983 5.7 4.6 ＲＣ橋 向江田町 2016 Ⅰ ●

和田92号線1号橋 その他市道　和田92号線 1983 3.4 4 ＲＣ橋 向江田町 2016 Ⅱ ●

和田99号線一号橋 その他市道　和田99号線 1990 6.8 4 ＲＣ橋 向江田町 2017 Ⅰ ●

上山手橋 その他市道　和田105号線 1959 2.1 5.2 ＲＣ橋 向江田町 2020 Ⅰ ●

江田四号橋 その他市道　和田105号線 1985 2 4.3 ＲＣ橋 向江田町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

郷組橋 その他市道　和田106号線 1950 3.8 4.2 ＲＣ橋 向江田町 2016 Ⅰ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

寺田一号橋 その他市道　和田111号線 1968 4 3.5 ＲＣ橋 向江田町 2016 Ⅰ ●

和田113号線1号橋 その他市道　和田113号線 1960 3.2 4.3 ＲＣ橋 向江田町 2017 Ⅰ ●

池田橋 1級市道　向江田本線 1975 115 4.7 ＰＣ橋 向江田町 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

西酒屋仁賀線1号橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1989 2.1 9.4 BOX 向江田町 2020 Ⅰ ●

西酒屋寺町線二号橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1989 5.3 8.9 ＰＣ橋 向江田町 2020 Ⅱ ●

和田跨線橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1974 17.1 8.3 ＰＣ橋 向江田町 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

深茅橋 その他市道　和田138号線 2006 15 6.5 BOX 向江田町 2016 Ⅰ ●

土居淀田線2号橋 2級市道　土居淀田線 1990 4 8.9 ＲＣ橋 和知町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

本宮橋 その他市道　和田149号線 1990 12.5 4 ＰＣ橋 和知町 2016 Ⅰ ●

神和橋 その他市道　神杉129号線 1968 139 4.1 ＰＣ橋 江田川之内町 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

下組三号橋 その他市道　神杉129号線 1974 40.8 3.2 鋼橋 江田川之内町 2016 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

陣山橋 1級市道　山家線 1999 38 8.2 ＰＣ橋 向江田町 2019 Ⅱ ●

新菅田橋 1級市道　菅田本線 2011 29.5 7 ＰＣ橋 向江田町 2016 Ⅰ ●

神祇橋 2級市道　八石石田線 2021 26.3 5.2 ＰＣ橋 和知町 2021 未点検 ●

一の林橋 1級市道　志幸上田線 1956 3.6 8 ＲＣ橋 木乗町 2020 Ⅱ ●

五反田前橋 1級市道　甲名五反田線 1978 3.7 6 ＲＣ橋 大田幸町 2020 Ⅱ ●

塩町二号橋 2級市道　塩町線 1989 2 3.1 ＲＣ橋 塩町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

塩町三号橋 2級市道　塩町線 1989 2.8 3.4 ＲＣ橋 塩町 2017 Ⅰ ●

古殿橋 1級市道　銅亀市場線 1955 6.1 4 ＰＣ橋 小田幸町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

下井田橋 1級市道　銅亀市場線 1970 6.4 3 ＲＣ橋 小田幸町 2020 Ⅱ ●

出口橋 2級市道　長田下井田線 1988 3 3.2 ＲＣ橋 小田幸町 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

上志幸橋 2級市道　畑原大桜線 1992 9.7 4 ＰＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

大桜橋 2級市道　畑原大桜線 1975 2.8 4 ＲＣ橋 大田幸町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

信貞上橋 2級市道　甲名寄国線 1989 35 5 ＰＣ橋 大田幸町 2016 Ⅰ ●

蒼家橋 2級市道　甲名寄国線 1970 7.1 3.2 ＲＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

粟ケ谷橋 2級市道　甲名寄国線 1978 5.6 4.1 ＲＣ橋 木乗町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

甲名寄国線四号橋 2級市道　甲名寄国線 1965 7 4.9 ＲＣ橋 木乗町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

甲名寄国線五号橋 2級市道　甲名寄国線 1978 14 3.8 ＲＣ橋 木乗町 2016 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

矢谷上橋 その他市道　田幸125号線 1978 5.5 4 ＲＣ橋 木乗町 2017 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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坂原橋 2級市道　本郷大鮒堀線 1973 77.2 4 ＰＣ橋 大田幸町 2020 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

本郷橋 2級市道　本郷大鮒堀線 1974 74.9 4.8 ＰＣ橋 大田幸町 2019 Ⅱ ●

大平橋 2級市道　本郷大鮒堀線 1978 90.1 4.7 ＰＣ橋 大田幸町 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

馬掴橋 2級市道　本郷大鮒堀線 1981 51.9 4 ＰＣ橋 大田幸町 2016 Ⅰ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

田川橋 2級市道　糸井海渡線 1991 61.2 6.2 ＰＣ橋 海渡町 2019 Ⅱ ●

立泉寺橋 その他市道　田幸21号線 1978 7 4 ＰＣ橋 志幸町 2017 Ⅰ ●

槙之前橋 その他市道　田幸27号線 1973 7.4 4 ＰＣ橋 小田幸町 2017 Ⅰ ●

下井田一号橋 その他市道　田幸28号線 1979 10.3 4 ＰＣ橋 小田幸町 2016 Ⅰ ●

田幸29号線1号橋 その他市道　田幸29号線 1999 3.2 3 ＲＣ橋 小田幸町 2017 Ⅰ ●

上井田東四号橋 その他市道　田幸30号線 1991 7.8 4 ＲＣ橋 大田幸町 2016 Ⅱ ●

廣土橋 その他市道　田幸123号線 1968 5.6 3.8 ＲＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

木谷橋 その他市道　田幸42号線 1967 76.5 3.6 ＰＣ橋 糸井町 2019 Ⅱ ●

竹白橋 その他市道　田幸42号線 1981 9.1 5 ＰＣ橋 大田幸町 2016 Ⅱ ●

上の段橋 その他市道　田幸44号線 1978 7 3.1 ＲＣ橋 大田幸町 2016 Ⅱ ●

畑原橋 その他市道　田幸47号線 2004 77 5.2 ＰＣ橋 大田幸町 2019 Ⅰ ●

今田橋 その他市道　田幸48号線 1976 18.9 3.7 鋼橋 大田幸町 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

信貞中組橋 その他市道　田幸50号線 1977 2.1 6 BOX 大田幸町 2017 Ⅰ ●

野白橋 その他市道　田幸56号線 1974 81.5 3.8 ＰＣ橋 大田幸町 2019 Ⅱ ●

本郷一号橋 その他市道　田幸60号線 1987 4.4 6.8 ＲＣ橋 大田幸町 2016 Ⅰ ●

五反田橋 その他市道　田幸61号線 1978 11.6 4.6 ＰＣ橋 大田幸町 2016 Ⅱ ●

一本松橋 その他市道　田幸64号線 1980 3.4 4.3 ＲＣ橋 大田幸町 2016 Ⅰ ●

田幸64号線2号橋 その他市道　田幸64号線 1978 3.7 4 ＲＣ橋 大田幸町 2016 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

長谷橋 その他市道　田幸68号線 1977 8.7 4 ＰＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

田幸79号線1号橋 その他市道　田幸79号線 1988 3.5 3.7 BOX 大田幸町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

上谷橋 その他市道　田幸80号線 1968 3.5 3.7 BOX 大田幸町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大滝橋 1級市道　海田原田幸線 1989 155 7.7 ＰＣ橋 大田幸町字水越山 2019 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

殿山橋 1級市道　海田原田幸線 1988 35 7.7 ＰＣ橋 大田幸町字水越山 2019 Ⅰ ●

中の坪橋 その他市道　田幸133号線 1980 10.4 4 ＰＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

大縄橋 その他市道　田幸35号線 1981 10.4 4 ＰＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

海田原田幸線1号橋 1級市道　海田原田幸線 1989 5.8 7 ＲＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

田幸137号線1号橋 その他市道　田幸137号線 1975 7.3 4 ＰＣ橋 大田幸町 2017 Ⅰ ●

塩町一号橋 2級市道　塩町線 1989 4.3 4 ＲＣ橋 塩町 2017 Ⅰ ●

本郷二号橋 その他市道　田幸60号線 1975 4.3 6.3 ＲＣ橋 大田幸町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

川東橋 1級市道　川東廻神線 1975 4.4 6.4 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

栗尾一号橋 1級市道　川東廻神線 1972 10.5 5.4 鋼橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

春木二号橋 1級市道　川東廻神線 1975 13.8 5.8 ＰＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

春木一号橋 1級市道　川東廻神線 1985 3.2 6.4 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

深川一号橋 1級市道　永屋銅亀線 1971 98.8 3.5 ＰＣ橋 下川立町 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

石見堂橋 1級市道　下川立子ノ木線 1968 112 3.5 鋼橋 下川立町 2019 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

下川立子ノ木線2号橋 1級市道　下川立子ノ木線 1980 2.5 3.3 ＲＣ橋 下川立町 2020 Ⅱ ●

七ツ塚橋 1級市道　銅亀市場線 1969 16 3 鋼橋 下川立町 2020 Ⅱ ○ ● 塗替塗装等

山根二号橋 1級市道　銅亀市場線 1962 4.5 3.6 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

山根一号橋 1級市道　銅亀市場線 1969 3.1 4.3 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

増田橋 2級市道　川東藤根原線 1958 3.9 3.5 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ●

ゆうれい橋 2級市道　川東藤根原線 1968 4 5.1 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅱ ●

山国橋 2級市道　川東船谷線 1974 5.2 3.6 ＲＣ橋 下志和地町 2016 Ⅰ ●

新三郎橋 2級市道　川東船谷線 1980 8 3.6 ＰＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

能牛橋 2級市道　大坪西川線 1967 33.7 3.4 鋼橋 下志和地町 2020 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

土居橋 2級市道　大坪西川線 1951 32.6 3.2 鋼橋 下志和地町 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等 補修済(2017年度)

大身ヶ原高鉢線1号橋 2級市道　大身ヶ原高鉢線 1965 2.3 5 ＲＣ橋 上川立町 2017 Ⅰ ●

中央橋 2級市道　中ノ村地主平線 1970 114 3 ＰＣ橋 上志和地町 2019 Ⅱ ●

川地6号線一号橋 その他市道　川地6号線 1962 7.2 2.5 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅱ ●

川地3号線一号橋 その他市道　川地3号線 1975 6 3 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

藤根原三号橋 その他市道　川地5号線 1955 3.2 4.4 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

阿部田橋 その他市道　川地8号線 1962 4.5 4.1 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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新開橋 その他市道　川地11号線 1935 33.4 3.6 ＲＣ橋 下志和地町 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

前原橋 その他市道　川地13号線 1985 6.9 4.3 ＲＣ橋 下志和地町 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

高永甲橋 その他市道　川地14号線 1948 6 2.8 ＲＣ橋 下志和地町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

苗冠橋 その他市道　川地15号線 1985 25.1 2.7 ＰＣ橋 下志和地町 2019 Ⅰ ●

舟谷橋 その他市道　川地16号線 1962 2.9 3.7 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

川地1７号線一号橋 その他市道　川地17号線 1962 6.4 2.6 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

大船橋 その他市道　川西24号線 1968 49.7 2.5 鋼橋 上志和地町 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

安成橋 その他市道　川地31号線 1999 2 3.6 BOX 下志和地町 2017 Ⅰ ●

福田一号橋 その他市道　川地45号線 1983 2.2 17.6 ＲＣ橋 秋町 2017 Ⅰ ●

神田橋 その他市道　川地58号線 1965 2.8 8.2 BOX 秋町 2016 Ⅱ ●

川地66号線1号橋 その他市道　川地66号線 1981 4.2 3.7 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

川地71号線1号橋 その他市道　川地71号線 1988 2 4.3 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

川地71号線2号橋 その他市道　川地71号線 1988 4.8 4.1 ＲＣ橋 上志和地町 2016 Ⅰ ●

川地75号線1号橋 その他市道　川地75号線 1981 3.3 5 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

岸の下橋 その他市道　川地89号線 1968 2 4 ＲＣ橋 下川立町 2016 Ⅱ ●

川地110号線一号橋 その他市道　川地110号線 1966 11.2 2.5 ＲＣ橋 下川立町 2016 Ⅰ ●

千ノ木橋 その他市道　川地112号線 1972 15 2.5 鋼橋 下川立町 2019 Ⅱ ●

奥田橋 その他市道　川地112号線 1966 8 2.3 ＲＣ橋 上川立町 2016 Ⅰ ●

観音橋 その他市道　川地114号線 1967 7.8 3.8 ＲＣ橋 上川立町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

千ノ木橋 その他市道　川地115号線 1968 10.6 4 ＲＣ橋 上川立町 2016 Ⅱ ●

段通橋 その他市道　川地115号線 1968 8.6 4.2 ＲＣ橋 下川立町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

深川二号橋 その他市道　川地122号線 1963 20.9 4.1 ＰＣ橋 下川立町 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2016年度)

深川三号橋 その他市道　川地124号線 1965 5.5 6.5 BOX 上川立町 2017 Ⅰ ●

川地126号線一号橋 その他市道　川地126号線 1965 6.1 3 ＲＣ橋 上川立町 2017 Ⅰ ●

境谷橋 その他市道　川地147号線 1975 5.1 5.5 ＲＣ橋 上川立町 2016 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

川地147号線2号橋 その他市道　川地147号線 1975 4 3.6 ＲＣ橋 上川立町 2017 Ⅱ ●

川地149号線1号橋 その他市道　川地149号線 1990 2.9 4.4 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

川地156号線一号橋 その他市道　川地156号線 2007 12.2 5.2 ＰＣ橋 下志和地町 2016 Ⅰ ●

福田川橋 その他市道　川地156号線 1995 12.3 3 ＰＣ橋 下志和地町 2016 Ⅰ ●

川地154号線1号橋 その他市道　川地154号線 1965 2.2 5 ＲＣ橋 上川立町 2017 Ⅰ ●

溝谷橋 その他市道　川地77号線 1981 4 4.6 ＲＣ橋 上志和地町 2016 Ⅰ ●

高永甲橋 その他市道　川地157号線 1991 9.4 4 ＰＣ橋 下志和地町 2016 Ⅰ ●

新開橋 その他市道　川地160号線 1973 37.1 10 ＰＣ橋 下志和地町 2019 Ⅱ ●

新開歩道橋 その他市道　川地160号線 2002 37.1 3.3 ＰＣ橋 下志和地町 2019 Ⅱ ●

金井川橋 その他市道　川地160号線 1975 5 17.7 BOX 下志和地町 2016 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　川地160号線 1934 34.6 5.1 ＲＣ橋 下志和地町 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

永屋橋 その他市道　川地161号線 1933 22.6 5 ＲＣ橋 下川立町 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

川地176号線1号橋 その他市道　川地176号線 1981 3.3 5 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

川地208号線1号橋 その他市道　川地208号線 1962 5.2 2.2 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

川地222号線1号橋 その他市道　川地222号線 1975 5 3.3 ＲＣ橋 下志和地町 2017 Ⅰ ●

川地85号線1号橋 その他市道　川地85号線 1988 4.5 4 ＲＣ橋 上志和地町 2017 Ⅰ ●

郷原跨線橋 その他市道　川地254号線 2006 10 6 ＰＣ橋 上川立町 2017 Ⅰ ●

川地223号線一号橋 その他市道　川地223号線 1975 2.4 6.6 BOX 上川立町 2018 Ⅰ ●

福田二号橋 その他市道　川地41号線 1987 2.6 1.7 ＲＣ橋 秋町 2018 Ⅰ ●

川地115号線四号橋 その他市道　川地115号線 1987 2.2 3.2 ＲＣ橋 上川立町 2018 Ⅰ ●

川地147号線二号橋 その他市道　川地147号線 1975 4.2 1.5 ＲＣ橋 上川立町 2018 Ⅰ ●

川地228号線一号線 その他市道　川地228号線 1970 2.2 4.5 ＲＣ橋 上志和地町 2018 Ⅰ ●

永屋川橋 その他市道　川地111号線 2018 15 2.8 鋼橋 上川立町 2021 未点検 ●

中の畑橋 1級市道　志幸上田線 1968 4.6 4.3 ＲＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

吉之口橋 1級市道　志幸上田線 1969 5 4.6 ＲＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

子計橋 1級市道　志幸上田線 1969 8.9 7.2 ＰＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

末国橋 1級市道　志幸上田線 2004 10.7 5 ＰＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

末国一号橋 1級市道　志幸上田線 1975 3.6 5.5 ＲＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

大田橋 1級市道　三若有原線 1967 9.5 4 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

金礎橋 1級市道　三若有原線 1974 50.5 5 ＰＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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●定期点検

○補修等工事
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明賀橋 1級市道　三若有原線 1972 49.3 5 ＰＣ橋 有原町 2020 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2018年度)

瀬戸橋 1級市道　三若有原線 1975 4 7.3 ＲＣ橋 有原町 2020 Ⅱ ●

掛田大橋 1級市道　三若廻神線 1974 52 4 ＰＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

加風呂橋 1級市道　三若廻神線 1972 12.5 4 鋼橋 三若町 2020 Ⅱ ●

加風呂一号橋 1級市道　三若廻神線 1967 5.2 3.7 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

一の渡橋 1級市道　三若廻神線 1975 4.8 4 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

芋面橋 1級市道　三若廻神線 1967 2.1 4.3 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

芋面一号橋 1級市道　三若廻神線 1961 3.3 4 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅰ ●

芋面二号橋 1級市道　三若廻神線 1965 3.5 3.6 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

芋面三号橋 1級市道　三若廻神線 1965 4.3 4.3 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅰ ●

芋面四号橋 1級市道　三若廻神線 1965 3.7 4.6 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

芋面大橋 1級市道　三若廻神線 1968 5.5 3 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

下海渡橋 2級市道　糸井海渡線 1973 9.5 4 ＰＣ橋 海渡町 2017 Ⅱ ●

糸井海渡線四号橋 2級市道　糸井海渡線 1975 5.5 4 ＲＣ橋 海渡町 2017 Ⅰ ●

石井谷一号橋 2級市道　有原廻神線 1963 3 3.2 ＲＣ橋 有原町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

石井谷二号橋 2級市道　有原廻神線 1963 3.4 3.4 ＲＣ橋 有原町 2020 Ⅱ ●

坂本橋 2級市道　有原廻神線 1989 7.1 3.1 鋼橋 有原町 2017 Ⅱ ●

川西1号線一号橋 その他市道　川西1号線 1973 3.7 3.3 ＲＣ橋 海渡町 2017 Ⅰ ●

徳市橋 その他市道　川西2号線 1973 59.5 3.5 ＰＣ橋 海渡町 2019 Ⅱ ●

袋地橋 その他市道　川西3号線 1965 7.6 3.2 ＲＣ橋 海渡町 2017 Ⅰ ●

前田橋 その他市道　川西9号線 1971 61.4 3.5 鋼橋 海渡町 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

甲斐平橋 その他市道　川西23号線 1965 8.9 4 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

日南橋 その他市道　川西24号線 1975 8.1 4.5 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　川西25号線 1975 9.6 2.5 鋼橋 石原町 2017 Ⅱ ●

日南一号橋 その他市道　川西132号線 1965 7.4 4 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

日南三号橋 その他市道　川西28号線 1965 7.5 4 ＰＣ橋 石原町 2017 Ⅱ ●

日南四号橋 その他市道　川西29号線 1975 7 4 ＰＣ橋 石原町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

日南二号橋 その他市道　川西29号線 1965 8.7 4.3 ＰＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

川西30号線一号橋 2級市道　甲名寄国線 1975 3.3 5.3 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

矢谷橋 その他市道　川西32号線 1965 7.6 3.2 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

矢谷二号橋 その他市道　川西32号線 1965 5 3.4 ＲＣ橋 石原町 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

矢谷三号橋 その他市道　川西32号線 1965 4.3 4 ＲＣ橋 石原町 2019 Ⅱ ●

川西40号線一号橋 その他市道　川西40号線 1975 11.2 4 ＰＣ橋 石原町 2016 Ⅰ ●

半角橋 その他市道　川西41号線 1975 6.8 3.5 鋼橋 三若町 2017 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

本屋屋敷橋 その他市道　川西41号線 1954 3.9 4.6 ＲＣ橋 石原町 2020 Ⅱ ●

比堤橋 その他市道　川西41号線 1975 5 2.5 ＲＣ橋 上田町 2017 Ⅰ ●

三若三号橋 その他市道　川西46号線 1965 11 3.1 ＰＣ橋 三若町 2016 Ⅰ ●

掛田小橋 その他市道　川西49号線 1974 8.4 4.2 ＰＣ橋 三若町 2017 Ⅰ ●

馬場橋 その他市道　川西55号線 1975 2.3 4 ＲＣ橋 三若町 2016 Ⅰ ●

千日橋 その他市道　川西64号線 1999 10.2 4 ＰＣ橋 上田町 2016 Ⅰ ●

川西64号線二号橋 その他市道　川西64号線 1975 9 4.3 ＰＣ橋 上田町 2017 Ⅰ ●

森谷橋 その他市道　川西81号線 1975 4.2 2.5 ＲＣ橋 上田町 2017 Ⅰ ●

田之河内橋 その他市道　川西82号線 1975 4 3.1 ＲＣ橋 上田町 2017 Ⅰ ●

吉武橋 その他市道　川西83号線 1961 6.6 3.2 ＲＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

滝之市橋 その他市道　川西85号線 1968 4.6 4.6 ＲＣ橋 三若町 2017 Ⅰ ●

滝之市四号橋 その他市道　川西86号線 2003 3 2.3 その他 三若町 2017 Ⅰ ●

滝之市一号橋 その他市道　川西87号線 1985 5 6.3 ＰＣ橋 三若町 2017 Ⅰ ●

滝之市二号橋 その他市道　川西88号線 1985 2.8 2.8 鋼橋 三若町 2017 Ⅱ ●

所原橋 その他市道　川西94号線 1974 50.6 2.5 ＰＣ橋 三若町 2017 Ⅱ ●

有藤橋 その他市道　川西94号線 1973 3.2 7.3 ＲＣ橋 三若町 2017 Ⅰ ●

川西101号線一号橋 その他市道　川西101号線 1975 5.2 2.5 ＲＣ橋 有原町 2017 Ⅰ ●

糸明賀橋 その他市道　川西101号線 1974 44 3.3 鋼橋 有原町 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

露切橋 その他市道　川西102号線 1975 45.9 4.8 鋼橋 有原町 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

川二合橋 その他市道　川西103号線 1973 7.6 3.6 鋼橋 有原町 2017 Ⅱ ●

押入橋 その他市道　川西107号線 1975 43.4 2.3 鋼橋 有原町 2019 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
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志幸上田線一号橋 1級市道　志幸上田線 1975 2 6.9 ＲＣ橋 上田町 2020 Ⅱ ●

川西111号線一号橋 その他市道　川西111号線 1975 2.5 26.3 BOX 海渡町 2017 Ⅰ ●

茶屋田橋 その他市道　川西111号線 1955 3.6 4.5 ＲＣ橋 海渡町 2017 Ⅰ ●

入谷橋 その他市道　川西111号線 1955 7.1 6.2 ＲＣ橋 海渡町 2017 Ⅰ ●

下庄橋 2級市道　沖庄川詰線 1965 12.5 4 ＰＣ橋 石原橋 2016 Ⅱ ●

三若二号橋 その他市道　川西116号線 1973 11.1 7.5 ＰＣ橋 三若町 2016 Ⅰ ●

七森橋 1級市道　住田丸山線 1960 50.1 6 鋼橋 三若町 2020 Ⅱ ●

馬場橋 1級市道　住田丸山線 1965 5.6 4.5 ＲＣ橋 三若町 2020 Ⅱ ●

新橋 その他市道　川西118号線 1995 49.5 6.2 ＰＣ橋 有原町 2017 Ⅰ ●

吉備橋 その他市道　川西120号線 1955 6.7 4.6 ＲＣ橋 三若町 2017 Ⅱ ●

古城橋 その他市道　川西121号線 1955 7.5 4.7 ＲＣ橋 上田町 2017 Ⅰ ●

川西122号線一号橋 その他市道　川西122号線 1955 4 4.9 ＲＣ橋 上田町 2017 Ⅱ ●

川西131号線一号橋 その他市道　川西131号線 1975 7.8 4 鋼橋 石原町 2017 Ⅱ ●

諸宮橋 その他市道　川西134号線 1991 12.5 3 ＰＣ橋 三若町 2016 Ⅰ ●

川西33号線一号橋 その他市道　川西33号線 1975 7.3 3.6 ＰＣ橋 石原町 2017 Ⅰ ●

川西86号線一号橋 その他市道　川西86号線 1985 5.6 4.8 ＲＣ橋 三若町 2017 Ⅰ ●

郷橋 一般県道　羽出庭三良坂線 2013 52.2 10.3 ＰＣ橋 有原町 2020 Ⅰ ●

滝之市三号橋 その他市道　川西86号線 1987 3.4 0.7 木橋 三若町 2018 Ⅰ ●

川西148号線1号橋 その他市道　川西148号線 1965 2.4 4.4 ＲＣ橋 石原町 2018 Ⅰ ●

シンギンザ橋 一般県道　太郎丸吉舎線 1962 3.1 15.3 BOX 吉舎町三玉 2020 Ⅱ ●

陰地橋 1級市道　砂ヶ原陰地線 1972 12 5 ＰＣ橋 君田町西入君 2020 Ⅱ ●

茂田1号橋 1級市道　茂田櫃田線 2003 13.9 5 ＰＣ橋 君田町櫃田 2020 Ⅰ ●

新上谷橋 1級市道　法象寺宮ヶ瀬線 1980 17.7 4.9 ＰＣ橋 君田町石原 2019 Ⅰ ●

新記念橋 1級市道　法象寺宮ヶ瀬線 1980 86.8 6 ＰＣ橋 君田町西入君 2020 Ⅱ ●

保田卸子1号橋 2級市道　保田卸子線 1974 6.6 4 ＲＣ橋 君田町石原 2016 Ⅱ ●

保田卸子2号橋 2級市道　保田卸子線 1964 4 3.4 ＲＣ橋 君田町石原 2020 Ⅱ ●

卸子橋 2級市道　保田卸子線 1984 41.6 2.5 鋼橋 君田町藤兼 2018 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

保田橋 2級市道　保田線 1976 13 4 ＰＣ橋 君田町石原 2016 Ⅰ ●

新下の谷橋 2級市道　蔭地日南線 1991 19 6.2 ＰＣ橋 君田町石原 2019 Ⅱ ●

下吉尾1号橋 2級市道　下吉尾線 1974 4 4 ＲＣ橋 君田町吉田 2018 Ⅱ ●

下吉尾2号橋 2級市道　下吉尾線 1987 3.8 4.3 ＲＣ橋 君田町泉吉田 2018 Ⅰ ●

下吉尾3号橋 2級市道　下吉尾線 1987 2.2 2.1 ＰＣ橋 君田町泉吉田 2018 Ⅰ ●

二本谷橋 2級市道　二本谷線 1971 43.6 4.2 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅱ ●

二本谷1号橋 2級市道　二本谷線 1963 4.5 4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2020 Ⅱ ●

栄橋 2級市道　藤兼卸子線 1974 68.1 4.8 鋼橋 君田町藤兼 2018 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

栄橋歩道橋 2級市道　藤兼卸子線 1988 68.1 1.7 鋼橋 君田町藤兼 2016 Ⅱ ●

西大橋 1級市道　砂ヶ原陰地線 1962 37.1 5.6 ＲＣ橋 君田町西入君 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

宮本五百田1号橋 2級市道　宮本五百田線 1964 6 8.4 ＲＣ橋 君田町茂田 2020 Ⅱ ●

御所ヶ原橋 その他市道　櫃田16号線 1969 60.9 3.6 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

池ノ内市場1号橋 その他市道　東入君18号線 1978 5.6 4.5 ＰＣ橋 君田町東入君 2016 Ⅰ ●

川東橋 2級市道　東入君藤兼線 1988 5.2 4.2 ＲＣ橋 君田町東入君 2016 Ⅱ ●

下の段橋 その他市道　藤兼20号線 1988 6 4 ＲＣ橋 君田町藤兼 2016 Ⅰ ●

保田二反田1号橋 その他市道　石原23号線 1993 7.3 3 ＲＣ橋 君田町石原 2018 Ⅰ ●

保田二反田2号橋 その他市道　石原23号線 1989 5.4 3 ＰＣ橋 君田町石原 2018 Ⅰ ●

中の谷橋 その他市道　石原34号線 1984 13.5 4 ＰＣ橋 君田町石原 2016 Ⅱ ●

池の内橋 その他市道　東入君35号線 1975 5.6 4.5 ＰＣ橋 君田町東入君 2018 Ⅱ ●

南雨1号橋 その他市道　東入君51号線 1969 10.5 3 鋼橋 君田町東入君 2016 Ⅱ ●

南雨2号橋 その他市道　東入君51号線 1969 6.6 3 ＲＣ橋 君田町東入君 2018 Ⅰ ●

吉ヶ谷橋 その他市道　東入君54号線 1975 4 4.7 ＲＣ橋 君田町東入君 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

上中野原橋 その他市道　櫃田58号線 1986 51 3.7 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅰ ●

二分坂１号橋 その他市道　櫃田59号線 1971 5.3 3.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

二分坂２号橋 その他市道　櫃田59号線 1971 5.8 3.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

二分坂３号橋 その他市道　櫃田59号線 1971 5.8 3.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

二分坂４号橋 その他市道　櫃田59号線 1971 6.3 3 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

記念橋 その他市道　東入君62号線 1959 50.7 2.5 鋼橋 君田町西入君 2019 Ⅱ ● 補修済(2011年度)

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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泉吉田中組1号橋 その他市道　泉吉田70号線 1970 7.2 4.5 ＲＣ橋 君田町泉吉田 2018 Ⅱ ●

井原橋 その他市道　西入君71号線 1970 5.8 6.2 ＲＣ橋 君田町泉吉田 2016 Ⅱ ●

下宮ヶ原橋 2級市道　宮ヶ原線 1965 40 3.1 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅰ ● 補修済(2012年度)

下二反田橋 その他市道　石原74号線 1973 7.3 4.5 ＰＣ橋 君田町石原 2016 Ⅰ ●

鳴戸橋 その他市道　東入君75号線 1992 9 4 ＰＣ橋 君田町東入君 2016 Ⅰ ●

原田橋 その他市道　泉吉田77号線 1984 5.4 3.1 ＲＣ橋 君田町吉田 2016 Ⅰ ●

下中野原橋 その他市道　櫃田80号線 1971 48.6 3 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅱ ●

五号橋 その他市道　櫃田102号線 2001 10 4.2 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅱ ●

向原橋 その他市道　櫃田107号線 1993 48.6 2.5 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅰ ●

下の谷橋 その他市道　石原101号線 1967 11.6 4.1 ＲＣ橋 君田町石原 2016 Ⅱ ●

櫃田口橋 その他市道　櫃田111号線 1961 6.2 4.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2020 Ⅱ ●

二反田橋 その他市道　石原112号線 1970 8.4 4.5 ＲＣ橋 君田町石原 2018 Ⅱ ●

日の本1号橋 その他市道　東入君21号線 1969 5.5 4.3 ＰＣ橋 君田町東入君 2016 Ⅰ ●

石原橋 その他市道　東入君115号線 1953 51.6 5.1 ＲＣ橋 君田町東入君 2020 Ⅱ ● 補修済(2020年度)

真野ケ原橋 その他市道　櫃田107号線 1982 44.4 4 鋼橋 君田町櫃田 2016 Ⅰ ●

黒口一号橋 その他市道　櫃田159号線 1971 13.7 3.7 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大石橋 その他市道　櫃田159号線 1971 11.4 3.6 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

今谷橋 その他市道　櫃田160号線 1989 8.7 5.8 ＰＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

曲谷橋 その他市道　櫃田159号線 1971 8.4 3.8 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

二本谷線4号橋 2級市道　二本谷線 1971 7.3 4 ＰＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

櫃田159号線1号橋 その他市道　櫃田159号線 1971 3.3 3.6 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

櫃田159号線2号橋 その他市道　櫃田159号線 1971 4.3 3.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

二本谷2号橋 2級市道　二本谷線 1971 4.3 4.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

二本谷3号橋 2級市道　二本谷線 1971 4.3 4.4 ＲＣ橋 君田町櫃田 2018 Ⅱ ●

南雨3号橋 その他市道　東入君51号線 1969 2.4 7.9 BOX 君田町東入君 2018 Ⅰ ●

伊久利橋 その他市道　櫃田55号線 1985 6 8.5 木橋 君田町櫃田 2018 Ⅰ ●

牧原橋 その他市道　泉吉田89号線 1986 2.2 8.5 ＰＣ橋 君田町泉吉田 2018 Ⅰ ●

宮本五百田線2号橋 2級市道　宮本五百田線 2012 5.1 6.9 BOX 君田町茂田 2018 Ⅰ ●

唐香橋 その他市道　峠上61号線 1927 7.5 4 ＲＣ橋 作木町香淀 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

新天神橋 1級市道　井手平柳原線 1982 45.7 8 鋼橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

馬ケ峠橋 1級市道　井手平柳原線 1961 4.9 3.5 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅱ ●

馬ケ峠下橋 1級市道　井手平柳原線 1955 4.1 3.5 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅱ ●

国光橋 その他市道　三良坂462号線 1961 57 6.1 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

国光橋側道橋 その他市道　三良坂462号線 1990 57 1.7 鋼橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

梅ヶ坪橋 一般県道　和知塩町線 1971 26.2 7.7 鋼橋 和知町 2019 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

梅ヶ坪橋側道橋 一般県道　和知塩町線 1967 15.9 5 ＲＣ橋 和知町 2019 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

砂田橋 一般県道　和知塩町線 1970 4.3 9.9 ＲＣ橋 和知町 2019 Ⅱ ●

小黒田橋 一般県道　和知塩町線 1950 3.7 7.5 ＲＣ橋 和知町 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

県道和知塩町線2号橋 一般県道　和知塩町線 1980 3.6 4.8 ＲＣ橋 向江田町 2020 Ⅱ ●

広川橋 一般県道　和知塩町線 1950 4 4.5 ＲＣ橋 向江田町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

住吉橋 一般県道　青河江田川之内線 1979 21 7.5 鋼橋 青河町上青河 2019 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

住吉橋歩道橋 一般県道　青河江田川之内線 2000 22.5 2.8 ＰＣ橋 青河町上青河 2019 Ⅰ ●

両谷橋 一般県道　青河江田川之内線 1997 28.5 10.1 ＰＣ橋 青河町松谷 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

松谷橋 一般県道　青河江田川之内線 1996 12.9 10 ＰＣ橋 青河町松谷 2019 Ⅰ ●

魚切橋 一般県道　青河江田川之内線 1934 4.6 3 ＲＣ橋 東酒屋町 2019 Ⅰ ●

石井谷橋 一般県道　青河江田川之内線 1933 5.1 3.6 ＲＣ橋 東酒屋町 2019 Ⅱ ●

市橋 一般県道　青河江田川之内線 1959 20 4.8 ＲＣ橋 廻神町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

入口橋 一般県道　青河江田川之内線 1970 18.4 7.3 ＰＣ橋 江田川之内町 2019 Ⅱ ●

原田大橋 一般県道　青河江田川之内線 1998 27 11 ＰＣ橋 青河町 2016 Ⅰ ●

玉水橋 一般県道　吉舎停車場線 1996 11 24.7 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

柳坪橋 一般県道　三良坂停車場線 1916 9.6 16.2 ＲＣ橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

神杉橋 一般県道　神杉停車場線 1932 12.1 6 ＲＣ橋 高杉町 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

加村橋 一般県道　梶田三良坂線 2001 99 11 ＰＣ橋 吉舎町安田 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

平成橋 一般県道　梶田三良坂線 1992 17 14.6 ＰＣ橋 吉舎町安田 2019 Ⅰ ●

粟島橋 一般県道　梶田三良坂線 1970 15.8 4.7 ＰＣ橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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藤鶴橋 一般県道　太郎丸吉舎線 1966 8.5 5.3 ＲＣ橋 甲奴町抜湯 2019 Ⅱ ●

古市橋 一般県道　太郎丸吉舎線 1962 48.1 4.5 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

銀山橋 一般県道　太郎丸吉舎線 1988 11 7.4 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅱ ● 補修済(2020年度)

三玉橋 一般県道　太郎丸吉舎線 1988 8.2 9.8 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅰ ●

六通橋 一般県道　太郎丸吉舎線 2000 13.1 12.8 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅰ ●

宮ノ下橋 一般県道　若屋秋町線 1950 3.3 5.4 ＲＣ橋 秋町 2019 Ⅰ ●

柱屋橋 一般県道　糸井塩町線 1933 6.1 10.7 BOX 大田幸町 2019 Ⅱ ●

甲名橋 一般県道　糸井塩町線 2005 86.3 11 鋼橋 大田幸町 2019 Ⅱ ●

田幸歩道橋 一般県道　糸井塩町線 1961 81 6.6 ＰＣ橋 大田幸町 2019 Ⅱ ●

亀の丸橋 一般県道　青河江田川之内線 1989 6.8 17.6 BOX 青河町 2019 Ⅰ ●

鷹鉢橋 一般県道　青河江田川之内線 1932 9.5 9.3 BOX 東酒屋町 2019 Ⅱ ●

世戸橋 一般県道　青河江田川之内線 1979 3 9.65 BOX 廻神町 2019 Ⅱ ●

ダン橋 一般県道　青河江田川之内線 1975 2.8 6.4 BOX 高杉町 2019 Ⅱ ●

大谷川橋 一般県道　和知三次線 1968 6.4 7.3 ＰＣ橋 四拾貫町 2019 Ⅰ ●

大谷川橋側道橋 一般県道　和知三次線 2000 9.3 4.8 BOX 四拾貫町 2019 Ⅰ ●

岩屋寺谷川橋 一般県道　和知三次線 1968 7.9 7.3 ＲＣ橋 畠敷町 2019 Ⅰ ●

岩屋寺谷川橋側道橋 一般県道　和知三次線 2006 12.8 4 ＰＣ橋 畠敷町 2019 Ⅰ ●

無名橋16 一般県道　和知三次線 2001 5.6 26 BOX 畠敷町 2019 Ⅰ ●

庄屋谷橋 一般県道　和知三次線 1969 5.3 26 BOX 畠敷町 2019 Ⅰ ●

無名橋17 一般県道　和知三次線 2001 6.8 14 BOX 三次町 2019 Ⅱ ●

岩坪橋 一般県道　和知三次線 1968 9.9 7.2 ＰＣ橋 三次町 2019 Ⅱ ●

岩坪橋側道橋 一般県道　和知三次線 1965 9.9 3 ＰＣ橋 三次町 2019 Ⅱ ●

本郷木呂田３号橋 一般県道　木呂田本郷線 1974 6.4 11.1 BOX 君田町東入君 2019 Ⅱ ●

本郷木呂田２号橋 一般県道　木呂田本郷線 1974 6.1 6 鋼橋 君田町東入君 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

無名橋1 一般県道　木呂田本郷線 1970 9.7 14.6 ＲＣ橋 君田町東入君 2019 Ⅱ ●

香淀橋 その他市道　峠下83号線 1935 12.3 4.7 ＲＣ橋 作木町香淀 2020 Ⅱ ●

井出平橋 一般県道　大津横谷線 2000 32 10.3 ＰＣ橋 作木町大津 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

江谷橋 一般県道　大津横谷線 1966 10.8 6.7 鋼橋 作木町森山西江谷 2019 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

大谷橋 一般県道　大津横谷線 1966 8.6 6.4 ＲＣ橋 作木町森山西宮ノ谷 2019 Ⅱ ●

宮蔵橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1965 26 7.7 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

宮蔵側道橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1991 29 3.3 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

信原橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1982 21.7 9.8 ＰＣ橋 三和町下板木 2019 Ⅰ ●

矢野面橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1964 14 7 ＲＣ橋 有原町 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2021年度)

山の神橋 一般県道　羽出庭三良坂線 1959 5 5.4 ＲＣ橋 有原町 2020 Ⅱ ●

大滝橋 その他市道　川西151号線 1961 7.5 4.7 ＰＣ橋 有原町 2019 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

船所橋 一般県道　三次インター線 1977 20.7 10.7 ＰＣ橋 西酒屋町 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

新香淀橋 一般県道　香淀三次線 2007 22 9.2 ＰＣ橋 作木町 2018 Ⅰ ●

無名橋15 一般県道　太郎丸吉舎線 1989 7 24 BOX 吉舎町上安田 2017 Ⅰ ●

第一門田橋 1級市道　川毛門田線 1959 9.2 5.9 ＲＣ橋 作木町門田 2016 Ⅱ ●

第二門田橋 1級市道　川毛門田線 1959 9.2 5.9 ＲＣ橋 作木町門田 2016 Ⅰ ●

河戸橋 その他市道　下布野73号線 1984 33.5 4 ＰＣ橋 布野町河戸 2019 Ⅰ ●

伊木谷2号橋 その他市道　泉吉田70号線 1980 12.9 4.2 ＰＣ橋 布野町下布野 2016 Ⅱ ●

伊木谷橋 その他市道　下布野70号線 1983 5.7 5.1 ＲＣ橋 布野町下布野 2016 Ⅱ ●

大隅橋 その他市道　下布野69号線 2002 38 6.2 ＰＣ橋 布野町大伴 2019 Ⅰ ●

東橋 その他市道　下布野66号線 1971 7.1 5 ＲＣ橋 布野町下布野 2016 Ⅱ ●

東橋 その他市道　下布野135号線 1971 8 3 ＰＣ橋 布野町下布野 2016 Ⅰ ●

東1号BK その他市道　下布野66号線 1964 6 9.8 BOX 下布野字天皇原下 2016 Ⅰ ●

橋本橋 1級市道　戸河内山家線 1983 5.7 5.9 ＲＣ橋 戸河内字橋本 2020 Ⅰ ●

殿敷橋 その他市道　戸河内60号線 1964 6.3 4.6 鋼橋 戸河内字殿敷 2018 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

大野橋 2級市道　戸河内二井殿線 1983 6.4 4.4 ＰＣ橋 布野町戸河内 2016 Ⅱ ●

宮沖橋 その他市道　戸河内57号線 1971 7.4 4.2 ＰＣ橋 布野町戸河内 2016 Ⅰ ●

篠迫橋 2級市道　姫ヶ谷線 1980 5 4.1 ＲＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅰ ●

田代橋 その他市道　下布野63号線 1976 10.5 3.6 ＲＣ橋 布野町下布野 2016 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

河本橋 その他市道　下布野62号線 1973 24.4 3.7 鋼橋 布野町上布野 2019 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

柳田橋 その他市道　下布野58号線 1964 19.7 6.2 ＰＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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●定期点検

○補修等工事
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永田屋橋 2級市道　二井殿柳田線 1962 25 6.1 鋼橋 上布野字黒瀬 2020 Ⅰ ●

二井殿1号BK その他市道　上布野54号線 1961 2.3 6 BOX 上布野字二井殿 2018 Ⅱ ●

上布野戸河内1号BK その他市道　上布野11号線 1968 3 13.4 ＲＣ橋 上布野字二井殿 2016 Ⅰ ●

二井前橋 その他市道　上布野53号線 1961 3.2 5.1 ＲＣ橋 上布野字二井殿 2016 Ⅰ ●

万代橋 2級市道　町中線 1933 32.3 6 ＲＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

八千代橋 2級市道　町中線 1971 6.8 6 ＲＣ橋 上布野字町中 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大谷橋 その他市道　上布野11号線 1983 6.6 4.2 ＲＣ橋 上布野字町上 2016 Ⅱ ●

大谷橋 その他市道　上布野49号線 1998 14 5 ＰＣ橋 布野町上布野 2016 Ⅰ ●

山崎BK その他市道　上布野49号線 1997 2 6.3 BOX 布野町上布野 2016 Ⅰ ●

川西橋 その他市道　上布野48号線 1979 4.3 5.3 ＲＣ橋 上布野字川西 2016 Ⅱ ●

有馬橋 その他市道　上布野45号線 1960 19.1 3.6 ＲＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅱ ●

野谷橋 その他市道　上布野45号線 1997 8.9 4.5 ＲＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅰ ●

飼鳥橋 その他市道　上布野44号線 1961 4.9 3.4 ＲＣ橋 上布野字飼鳥 2018 Ⅰ ●

常盤橋 その他市道　上布野46号線 1933 22.4 6.6 ＲＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

湯谷橋 その他市道　上布野43号線 1957 15.3 3.9 ＲＣ橋 布野町上布野字中村 2020 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

幸橋 その他市道　上布野42号線 1953 18.3 6 鋼橋 布野町上布野字奧ノ迫 2020 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

開明橋 その他市道　上布野41号線 1933 17 6.1 ＲＣ橋 布野町上布野字奧ノ迫 2020 Ⅱ ● 補修済(2012年度)

明谷1号橋 その他市道　上布野40号線 1963 15 4.5 ＲＣ橋 布野町上布野奧ノ迫 2020 Ⅱ ●

明谷2号橋 その他市道　上布野40号線 1961 9.1 3.6 ＲＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅱ ●

明谷3号橋 その他市道　上布野40号線 1973 7.7 3.1 ＰＣ橋 布野町上布野字明谷 2018 Ⅱ ●

明谷4号橋 その他市道　上布野40号線 1973 10.1 3.7 ＰＣ橋 布野町上布野 2016 Ⅰ ●

松ヶ原1号BK その他市道　上布野39号線 1983 2.7 4.4 ＲＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

天満橋 その他市道　上布野38号線 1984 21.4 6.3 ＰＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅱ ●

天神橋 その他市道　上布野38号線 2009 18.3 6.2 ＰＣ橋 布野町上布野 2016 Ⅰ ●

天狗橋 その他市道　横谷37号線 1971 14.1 5.6 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

落合橋 1級市道　吸谷線 2007 23 5 ＰＣ橋 布野町横谷字宮組 2020 Ⅰ ●

須佐橋 1級市道　吸谷線 1993 19.8 6.2 ＰＣ橋 布野町横谷 2019 Ⅱ ●

吉谷橋 1級市道　吸谷線 1961 9.5 6.7 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

栄橋 1級市道　吸谷線 1991 12.8 5 ＰＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

遊名橋 1級市道　吸谷線 1987 15 5 ＰＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

大暮橋 1級市道　吸谷線 1990 12 5.7 ＰＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

赤松橋 1級市道　吸谷線 1964 5.7 4.7 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

山田橋 1級市道　吸谷線 1997 12.2 5 ＰＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

関場橋 1級市道　吸谷線 1964 6 3.3 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

石貝1号BK 1級市道　石貝線 1961 8 4 ＲＣ橋 布野町横谷字石貝 2020 Ⅱ ●

横川橋 その他市道　横谷34号線 1978 3.2 5 ＲＣ橋 横谷字石貝 2018 Ⅰ ●

荒神橋 その他市道　横谷33号線 1971 10.9 5.5 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

室橋 その他市道　横谷33号線 1971 7.8 6.8 ＲＣ橋 布野町横谷字室 2020 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

女亀橋 その他市道　横谷32号線 1983 2.3 6.7 ＲＣ橋 布野町横谷 2018 Ⅱ ●

蕨野橋 その他市道　横谷31号線 1980 2.5 5 ＲＣ橋 布野町横谷 2018 Ⅱ ●

千切橋 1級市道　吉谷線 1982 6.4 4 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

天根橋 1級市道　室吉谷線 1961 5.6 5.2 BOX 布野町横谷字吉谷 2020 Ⅱ ●

小暮橋 1級市道　吉谷線 1995 8 4 ＲＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吉谷鈩橋 1級市道　吉谷線 1983 4.8 3.8 鋼橋 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

町中1号BK 2級市道　町中線 1971 2.1 5.2 ＲＣ橋 上布野字町中 2016 Ⅰ ●

川西1号BK その他市道　上布野48号線 1979 2.1 5.5 ＲＣ橋 上布野字川西 2016 Ⅰ ●

仏峠1号BK その他市道　横谷35号線 1961 2.6 7.6 BOX 布野町横谷 2018 Ⅱ ●

明谷5号橋 その他市道　上布野40号線 1983 4.5 2.6 ＲＣ橋 布野町字明谷 2018 Ⅰ ●

黍新橋 その他市道　下布野71号線 1993 56.8 5.2 鋼橋 布野町下布野 2018 Ⅰ ●

灰谷橋 その他市道　横谷84号線 1974 13.7 3.5 ＲＣ橋 布野町横谷 2016 Ⅱ ●

小原屋橋 その他市道　上布野86号線 1999 19.1 8 ＰＣ橋 布野町横谷 2019 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

鈩橋 その他市道　下布野88号線 1960 55.4 2.8 鋼橋 布野町下布野 2020 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

鈩2号橋 その他市道　下布野88号線 1991 4.7 5.2 ＲＣ橋 上布野字明谷 2018 Ⅰ ●

宮東橋 その他市道　戸河内92号線 1986 10.5 3 ＰＣ橋 布野町戸河内 2016 Ⅰ ●

伊香良橋 1級市道　伊香良線 1983 8.4 4.1 ＰＣ橋 布野町横谷字吉谷 2020 Ⅱ ●
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下ケ原橋 その他市道　上布野104号線 1993 20.4 5.2 ＰＣ橋 布野町上布野 2019 Ⅰ ●

駄渡橋 その他市道　戸河内59号線 1964 6.3 4.5 ＰＣ橋 戸河内字滝ノ迫 2016 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

石貝2号BK 1級市道　石貝線 1978 2.8 2.8 BOX 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

石貝3号BK 1級市道　石貝線 1973 4 8.9 BOX 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

町上大橋 その他市道　上布野107号線 1999 26.7 7 ＰＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅰ ●

天狗線1号橋 1級市道　天狗線 1971 19.6 18.5 ＰＣ橋 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

寺橋 その他市道　戸河内123号線 1983 8.4 4 ＰＣ橋 布野町戸河内 2018 Ⅰ ●

上布野107号線1号橋 その他市道　上布野107号線 1957 4.4 4.5 ＲＣ橋 布野町上布野 2018 Ⅱ ●

瀬戸橋 1級市道　天狗線 1994 22 9.7 鋼橋 布野町横谷 2020 Ⅱ ●

石貝4号BK 1級市道　石貝線 1961 3 5.8 BOX 布野町横谷 2020 Ⅰ ●

捨金橋 1級市道　吸谷線 1986 6.1 2.5 鋼橋 布野町横谷 2018 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

藤川橋 2級市道　摺滝線 1971 9.6 5.4 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

草野口橋 2級市道　草野線 1977 6.2 4.7 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

江原橋 1級市道　谷地宮の谷線 2002 20.1 11.3 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2019 Ⅰ ●

大津橋 2級市道　井手平1号線 1990 24.2 5.2 ＰＣ橋 作木町大津 2019 Ⅰ ●

長迫橋 2級市道　長迫線 1971 8.3 3 ＰＣ橋 作木町森山西 2018 Ⅰ ●

上江谷橋 1級市道　江谷赤名線 1963 8.4 3.6 ＲＣ橋 作木町森山中 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

宮本橋 1級市道　江谷赤名線 1964 10.1 4.4 鋼橋 作木町森山中 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

黒河橋 その他市道　岡三渕8号線 1972 8.5 3 ＰＣ橋 作木町岡三渕 2018 Ⅱ ●

山崎橋 2級市道　式砂井谷線 1970 17 4 鋼橋 作木町下作木 2020 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

大判橋 2級市道　式砂井谷線 1975 3 5.2 BOX 作木町下作木 2018 Ⅰ ●

光森橋 2級市道　式砂井谷線 1963 12.5 3.6 ＲＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅱ ●

出口橋 1級市道　石貝線 2010 16.3 4.7 ＰＣ橋 作木町下作木 2016 Ⅰ ●

小前橋 1級市道　石貝線 1971 7.6 3.5 ＲＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅱ ●

馬城橋 1級市道　石貝線 1970 8.4 3.5 ＲＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅰ ●

風呂谷橋 1級市道　石貝線 1975 5.8 3.8 ＲＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅱ ●

篠原橋 1級市道　石貝線 1975 6.7 4.3 ＲＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅰ ●

川手屋橋 1級市道　石貝線 1977 9.4 3.6 ＰＣ橋 作木町下作木 2020 Ⅱ ●

新中郷橋 1級市道　上作木森山線 1980 10.8 9 ＰＣ橋 作木町上作木 2020 Ⅰ ●

橋本橋 2級市道　上作木上郷線 1979 7.7 3.5 ＰＣ橋 作木町上作木 2018 Ⅰ ●

高畑橋 その他市道　上作木18号線 1975 5.6 2.5 ＲＣ橋 作木町上作木 2018 Ⅰ ●

大原橋 2級市道　中三原東地線 1986 4 3.4 ＲＣ橋 作木町大山 2018 Ⅰ ●

紅葉橋 2級市道　中三原東地線 1965 9 3.1 ＲＣ橋 作木町大山 2018 Ⅱ ●

五月橋 2級市道　中三原東地線 1965 7.1 3.1 ＲＣ橋 作木町大山 2018 Ⅱ ●

堂面橋 2級市道　後河線 1966 9.8 3.5 鋼橋 作木町香淀 2018 Ⅱ ●

神香橋 2級市道　後河線 1966 11.3 4 鋼橋 作木町香淀 2016 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

七人塚橋 2級市道　後河線 1966 3 3.4 ＲＣ橋 作木町香淀 2018 Ⅱ ●

後河橋 2級市道　後河線 2003 13.8 5 ＰＣ橋 作木町香淀 2018 Ⅱ ●

橋本橋 その他市道　峠上75号線 1970 11.6 3.6 ＲＣ橋 作木町香淀 2016 Ⅰ ●

中郷橋 その他市道　上作木32号線 1968 8.1 3.5 ＲＣ橋 作木町上作木 2016 Ⅱ ●

天神橋 1級市道　江原線 1979 19.6 4.6 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2019 Ⅰ ●

湊新橋 その他市道　下作木36号線 1987 27.4 7.2 鋼橋 作木町下作木 2019 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

作木橋 その他市道　下作木43号線 1986 26 5.2 鋼橋 作木町下作木 2019 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

桧谷橋 その他市道　上布野107号線 1957 10.2 5 ＲＣ橋 作木町上作木 2016 Ⅱ ●

桧谷川橋 その他市道　上布野107号線 1957 3.3 6.8 ＲＣ橋 作木町上作木 2018 Ⅱ ●

池の谷橋 その他市道　上布野107号線 1961 6.7 4.3 ＲＣ橋 作木町上作木 2020 Ⅱ ●

大坪橋 その他市道　上布野107号線 1957 4.6 6.6 ＲＣ橋 作木町上作木 2020 Ⅱ ●

式橋 その他市道　下作木55号線 1969 12.5 5.7 ＲＣ橋 作木町下作木 2016 Ⅱ ●

上作木川橋 2級市道　上作木上郷線 1994 8.5 3.5 ＰＣ橋 作木町上作木 2018 Ⅰ ●

熊見橋 その他市道　峠下54号線 1983 15 3.9 ＲＣ橋 作木町香淀 2020 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

撰荷地橋 その他市道　下作木59号線 1986 22.8 7 ＰＣ橋 作木町下作木 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

野田谷橋 その他市道　市後谷線 1972 5.3 6.4 ＰＣ橋 作木町大津 2018 Ⅱ ●

谷地橋 2級市道　摺滝線 1964 10.6 5.2 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅱ ●

際面橋 2級市道　谷地摺滝線 1965 10.6 3.6 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅱ ●

鷹の子橋 2級市道　谷地摺滝線 1966 12.7 3.6 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅱ ●
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落合橋 2級市道　谷地摺滝線 1970 5.6 3.1 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅱ ●

谷川橋 2級市道　谷地摺滝線 1966 7.4 3.6 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅱ ●

毛平田橋 2級市道　谷地摺滝線 1967 10.6 4.3 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅱ ●

中田橋 2級市道　谷地摺滝線 1967 7.4 3.1 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅱ ●

折渡橋 2級市道　谷地摺滝線 1968 10.6 3.7 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅰ ●

坂根橋 2級市道　谷地摺滝線 1969 7.6 3.1 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅱ ●

摺滝橋 2級市道　谷地摺滝線 1969 8.3 3.1 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅱ ●

荒神橋 2級市道　谷地摺滝線 1969 10.5 3.6 ＲＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅱ ●

岩井谷橋 2級市道　摺滝線 1975 10.6 4 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2016 Ⅰ ●

谷地橋 1級市道　谷地宮の谷線 2003 10 8 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅰ ●

新草野口橋 2級市道　谷地馬ヶ峠線 2001 23.1 5.9 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅰ ●

鷹ノ子橋 2級市道　岡三渕光守後線 1987 15.4 4 鋼橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

角ケ谷線 2級市道　岡三渕光守後線 1986 15.4 4 鋼橋 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

貝の谷橋１ 1級市道　谷地宮の谷線 2002 24.5 7.5 ＰＣ橋 作木町伊賀和志 2020 Ⅰ ●

唐香谷橋 1級市道　大山唐香線 2006 16.8 7 ＰＣ橋 作木町大山 2020 Ⅰ ●

淵見橋 1級市道　天楽熊見線 1976 24.7 6.5 鋼橋 作木町香淀 2020 Ⅱ ●

楓橋 1級市道　天楽熊見線 1976 18.6 5 鋼橋 作木町香淀 2020 Ⅱ ●

紅葉橋 1級市道　天楽熊見線 1976 15.6 5 鋼橋 作木町香淀 2020 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

砂井谷橋 1級市道　上作木森山線 1994 20.2 6 ＰＣ橋 作木町大畠 2020 Ⅰ ●

新香路橋 その他市道　下作木上117号線 1982 20 4 ＰＣ橋 作木町下作木 2018 Ⅱ ●

下郷橋 その他市道　峠下135号線 2001 29 3 鋼橋 作木町香淀 2018 Ⅰ ●

三小口橋 その他市道　大津87号線 2001 14.7 3 ＰＣ橋 作木町大津 2018 Ⅰ ●

営農橋 その他市道　上作木166号線 1991 11.4 3 ＰＣ橋 作木町上作木 2018 Ⅰ ●

高丸口橋 1級市道　天楽熊見線 1959 11.5 4 ＰＣ橋 作木町香淀 2020 Ⅰ ●

第二熊見橋 1級市道　天楽熊見線 1959 11.5 5 ＰＣ橋 作木町香淀 2020 Ⅱ ●

保田橋 1級市道　上作木森山線 1988 9.6 6.1 ＰＣ橋 作木町森山西 2020 Ⅱ ●

森山172号線1号橋 その他市道　森山172号線 2001 9.8 3 鋼橋 作木町森山西 2018 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

北部113号線1号橋 その他市道　北部113号線 1987 7.4 3 ＲＣ橋 作木町西野 2018 Ⅰ ●

清流橋 その他市道　下作木下153号線 1996 8.5 4 ＰＣ橋 作木町下作木 2018 Ⅰ ●

光守橋 1級市道　上作木森山線 1984 7.8 6.5 ＰＣ橋 作木町光守 2020 Ⅰ ●

大山85号線2号橋 その他市道　大山85号線 2000 6.2 2.5 鋼橋 作木町大山 2018 Ⅱ ●

梨の里ループ橋 2級市道　堂の谷線 1999 83.4 6 ＰＣ橋 作木町森山西 2018 Ⅰ ●

大山79号線1号BK その他市道　大山79号線 1988 2.4 7 BOX 作木町大山 2018 Ⅰ ●

岡三渕光守後線1号BK 2級市道　岡三渕光守後線 1988 2.2 4.1 BOX 作木町岡三渕 2018 Ⅰ ●

北部88号線1号橋 その他市道　北部88号線 1974 3.5 3.8 ＲＣ橋 作木町大畠 2018 Ⅱ ●

下作木35号線1号BK その他市道　下作木35号線 1988 2 8.4 BOX 作木町下作木 2016 Ⅰ ●

大山85号線1号橋 その他市道　大山85号線 1974 6.2 2.5 ＲＣ橋 作木町香淀 2018 Ⅰ ●

草野線1号BK 2級市道　草野線 1989 2.9 13 BOX 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

草野線2号BK 2級市道　草野線 1989 2.7 15.5 BOX 作木町伊賀和志 2018 Ⅰ ●

式砂井谷線1号BK 2級市道　式砂井谷線 1996 5 15 BOX 作木町森山東 2018 Ⅰ ●

大山79号線2号BK その他市道　大山79号線 1988 2.2 3.9 BOX 作木町大山 2018 Ⅰ ●

しんや橋 その他市道　市後谷線 1972 5 5.2 ＲＣ橋 作木町大津 2018 Ⅰ ●

市後谷線1号橋 その他市道　市後谷線 1972 3.3 9.1 BOX 作木町大津 2018 Ⅰ ●

たかもと橋 その他市道　市後谷線 1972 4 5.1 ＲＣ橋 作木町大津 2018 Ⅰ ●

仁屋橋 その他市道　市後谷線 1969 5.4 5.5 ＲＣ橋 作木町大津 2018 Ⅰ ●

立野橋 その他市道　市後谷線 1972 5.4 4.5 ＲＣ橋 作木町大津 2018 Ⅰ ●

白根橋 その他市道　吉舎102号線 1998 12.8 3.1 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

大草田橋 その他市道　吉舎102号線 1975 2 2.4 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2018 Ⅰ ●

甲成橋 1級市道　甲成線 1971 16.3 7.1 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅱ ●

仮屋橋 1級市道　古市矢井線 1975 13.2 6 鋼橋 吉舎町吉舎 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

土地守橋 その他市道　吉舎106号線 2000 14.9 4.5 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

早稲田橋 その他市道　吉舎109号線 1998 12.9 6.7 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

梅野橋 その他市道　吉舎110号線 1999 14.2 3.6 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

毘沙門橋 1級市道　三玉清綱線 1944 72.3 5.3 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅲ ● 補修済(2013年度)

毘沙門橋歩道橋 1級市道　三玉清綱線 1974 72.3 1.8 鋼橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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巴橋 1級市道　三玉清綱線 1930 48 5.5 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2013年度)

巴橋歩道橋 1級市道　三玉清綱線 1974 48 1.5 鋼橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅰ ●

馬場下橋 1級市道　三玉清綱線 1970 7.7 5.9 ＰＣ橋 吉舎町清綱 2020 Ⅱ ●

沖田橋 1級市道　三玉清綱線 1975 4.3 25 BOX 吉舎町清綱 2020 Ⅱ ●

冠橋 その他市道　吉舎121号線 1960 8 4.9 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2018 Ⅱ ●

譲葉橋 その他市道　吉舎122号線 1985 7.2 3.8 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

遠屋橋 その他市道　吉舎126号線 1980 3 5 BOX 吉舎町吉舎 2018 Ⅰ ●

白根2号橋 その他市道　吉舎154号線 1985 4.3 3.6 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

平木橋 その他市道　吉舎155号線 1993 9.8 2.6 ＰＣ橋 吉舎町吉舎 2018 Ⅰ ●

吉舎谷水呑1号橋 その他市道　吉舎159号線 1993 2.5 10 BOX 吉舎町吉舎 2018 Ⅰ ●

小原橋 その他市道　安田207号線 1980 7.7 4.1 ＰＣ橋 吉舎町安田 2018 Ⅰ ●

狩又橋 その他市道　上安田209号線 1980 9.9 4.7 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅰ ●

狩又下橋 その他市道　上安田209号線 1980 3 3.3 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅱ ●

池口橋 1級市道　行元線 1989 2.1 23.2 BOX 吉舎町上安田字中郷 2018 Ⅱ ●

川上橋 1級市道　行元線 1985 4.4 6 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

正田橋 1級市道　庄里線 1961 37 4.1 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

堀越上橋 1級市道　庄里線 1980 16.5 5 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

堀越橋 1級市道　庄里線 1983 30.5 6.5 鋼橋 吉舎町上安田 2019 Ⅱ ●

石持橋 1級市道　庄里線 1979 13 10.7 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2020 Ⅱ ●

立石橋 その他市道　上安田214号線 2018 12.5 2.8 ＰＣ橋 吉舎町 - 未点検 ●

角利橋 その他市道　安田665号線 1977 24 3.9 鋼橋 吉舎町安田 2019 Ⅱ ●

明賀下橋 その他市道　上安田215号線 1975 4.4 4.6 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅰ ●

明賀中橋 その他市道　上安田215号線 1975 7 3.4 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅱ ●

岩崎橋 2級市道　明賀線 1980 13.5 3 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2017 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

中坪橋 2級市道　郷国兼線 2001 57 5 ＰＣ橋 吉舎町安田 2019 Ⅰ ●

掛森橋 その他市道　上安田240号線 1980 6.8 3.1 鋼橋 吉舎町上安田 2018 Ⅱ ●

郷橋 その他市道　安田244号線 1960 6.4 4.6 ＲＣ橋 吉舎町安田 2016 Ⅱ ●

上谷橋 その他市道　安田245号線 1975 7.1 4.5 ＰＣ橋 吉舎町安田 2018 Ⅱ ●

長政橋 その他市道　上安田265号線 1985 12 4 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2017 Ⅰ ●

柴崎橋 その他市道　上安田265号線 1980 2.6 8 BOX 吉舎町上安田 2018 Ⅰ ●

学校橋 その他市道　安田291号線 1998 11.5 4.5 ＰＣ橋 吉舎町安田 2016 Ⅰ ●

近森橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1969 10.2 3.5 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2017 Ⅱ ●

山田橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1985 8.1 4.7 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2018 Ⅱ ●

高瀬橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1975 5.5 4.7 ＲＣ橋 吉舎町矢井 2018 Ⅱ ●

伊羅草下橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1980 8.8 3.4 鋼橋 吉舎町矢井 2018 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

伊羅草上橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1975 2.9 2.5 BOX 吉舎町矢井 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

伊羅草中橋 2級市道　塩ヶ崎甲茂谷線 1975 3.7 3.9 ＲＣ橋 吉舎町矢井 2018 Ⅱ ●

大木屋橋 その他市道　三玉303号線 1974 68.7 1.8 鋼橋 吉舎町海田原 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

昭和橋 その他市道　矢野地306号線 1971 70.6 3 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅱ ●

昭和橋歩道橋 その他市道　矢野地306号線 1986 69.4 2 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2019 Ⅱ ●

岡ノ采橋 その他市道　矢井313号線 1980 8.5 5.1 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2018 Ⅰ ●

後原宮平1号橋 その他市道　矢井314号線 1981 30.1 5 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2019 Ⅰ ●

木上橋 その他市道　三玉317号線 1980 2.8 6.7 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2018 Ⅱ ●

近森下橋 その他市道　矢井319号線 1975 8.4 3.6 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2016 Ⅰ ●

迫田下橋 その他市道　海田原326号線 1970 2.4 6.9 ＲＣ橋 吉舎町海田原 2018 Ⅰ ●

鹿谷下橋 その他市道　海田原328号線 1975 3.5 2 ＲＣ橋 吉舎町海田原 2018 Ⅰ ●

土井中橋 その他市道　矢野地332号線 1975 4 4.6 ＲＣ橋 吉舎町矢野地 2016 Ⅲ ● 応急措置実施

旧土井橋 その他市道　矢野地332号線 1965 4 4.4 ＲＣ橋 吉舎町矢野地 2018 Ⅱ ●

土井下橋 その他市道　矢野地339号線 1975 4.2 7.8 BOX 吉舎町矢野地 2016 Ⅰ ●

土井上橋 その他市道　矢野地340号線 1980 4.1 5 BOX 吉舎町矢野地 2016 Ⅰ ●

恵木谷橋 その他市道　矢野地340号線 1975 3 7.5 BOX 吉舎町矢野地 2018 Ⅱ ●

近森上橋 その他市道　矢井351号線 1975 11 3.5 ＰＣ橋 吉舎町矢井 2017 Ⅰ ●

城谷橋 その他市道　三玉357号線 1993 5.1 6.4 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2016 Ⅰ ●

矢井大橋 1級市道　海田原田幸線 1994 160 6.5 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

萩谷橋 1級市道　海田原田幸線 1995 42 6.5 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）
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片野橋 1級市道　海田原田幸線 1994 22.4 7.7 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

毘沙丸橋 その他市道　敷地401号線 1993 2 7.3 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

明神橋 その他市道　敷地402号線 1985 14.9 4.6 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅰ ●

佐久間橋 1級市道　敷地中央線 1985 11.9 5 鋼橋 吉舎町敷地 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

真御堂橋 その他市道　敷地404号線 1971 48.1 2 鋼橋 吉舎町敷地 2019 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

本郷橋 その他市道　敷地405号線 1973 40 3 鋼橋 吉舎町敷地 2019 Ⅱ ● 補修済(2020年度)

土居1号橋 1級市道　海田原敷地線 1998 3.4 14.4 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

赤城橋 1級市道　興亜片野線 2002 20.5 9.3 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅱ ●

鷲尾橋 1級市道　興亜片野線 2003 76 7.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅰ ●

下矢井橋 1級市道　海田原敷地線 1970 11.4 4.5 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2020 Ⅱ ●

池ノ平橋 1級市道　海田原敷地線 2003 3.1 14.1 BOX 吉舎町敷地 2020 Ⅰ ●

松岡上橋 1級市道　興亜片野線 1998 2.4 10.5 BOX 吉舎町敷地 2016 Ⅱ ●

谷末上橋 その他市道　敷地664号線 1980 3.6 6.8 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅰ ●

唐水戸橋 2級市道　蜂郷線 1970 12 4.6 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅱ ●

高倉橋 2級市道　蜂郷線 1970 7.8 5.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

阿弥陀橋 2級市道　蜂郷線 1975 9.1 5.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅱ ●

永岡橋 その他市道　敷地409号線 1970 2.2 5.9 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

谷末橋 その他市道　敷地422号線 1985 12.1 4.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅰ ●

松岡橋 その他市道　敷地424号線 1985 2.3 15 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

夜燈橋 その他市道　敷地424号線 1985 13.1 4 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅰ ●

岡本橋 その他市道　敷地424号線 1980 13.1 5.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

三原橋 その他市道　敷地425号線 1975 11.9 3.6 鋼橋 吉舎町敷地 2016 Ⅱ ●

権現橋 その他市道　敷地426号線 1985 13.6 3.6 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2017 Ⅰ ●

加羅橋 その他市道　敷地434号線 1970 9.9 3.7 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

片野橋 2級市道　片野線 1994 12.3 5.4 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2017 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

安田橋 その他市道　敷地442号線 1970 11.7 1.5 鋼橋 吉舎町敷地 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

滝本上橋 その他市道　敷地444号線 1970 8.8 2.2 鋼橋 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

百合田橋 その他市道　敷地451号線 1965 2.6 5.3 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

山本橋 その他市道　敷地451号線 1965 2.6 4.5 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

為国橋 その他市道　敷地452号線 1980 2.4 18.1 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

一之渡橋 1級市道　敷地三玉線 1970 37.5 7.2 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2019 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

元衛橋 1級市道　敷地三玉線 1988 74.2 6 ＰＣ橋 吉舎町海田原 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

松川橋 1級市道　敷地三玉線 1970 6.4 7.2 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2020 Ⅰ ●

三玉橋 1級市道　敷地三玉線 1971 12.7 10.8 ＰＣ橋 吉舎町三玉 2020 Ⅱ ●

藤原橋 その他市道　敷地458号線 1985 2.5 4.5 BOX 吉舎町敷地 2016 Ⅱ ●

滝本下橋 その他市道　敷地459号線 1975 10.4 3 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

小林下橋 その他市道　敷地459号線 1985 4.6 3.4 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

福永橋 その他市道　敷地473号線 1970 4.4 4.4 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

片野高倉線1号橋 その他市道　敷地473号線 1985 6.5 5 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅰ ●

菅原橋 その他市道　敷地485号線 1985 12.1 3.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2017 Ⅰ ●

高橋 2級市道　桧線 1970 38.8 4.8 鋼橋 吉舎町桧 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

小橋 2級市道　桧線 1970 12.8 4.9 鋼橋 吉舎町桧 2016 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

川辺下橋 2級市道　桧線 1975 14.5 4 ＰＣ橋 吉舎町桧 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

川辺上橋 2級市道　桧線 1975 4.1 12 BOX 吉舎町桧 2018 Ⅱ ●

宮平橋 その他市道　辻503号線 2015 47 6.2 ＰＣ橋 吉舎町辻 2016 Ⅰ ●

石井橋 その他市道　清綱506号線 1970 2.1 3.9 ＲＣ橋 吉舎町清綱 2018 Ⅱ ●

今井橋 その他市道　清綱506号線 1975 3.6 20 BOX 吉舎町清綱 2018 Ⅱ ●

馬場上橋 その他市道　清綱506号線 1970 6.6 4.4 ＲＣ橋 吉舎町清綱 2018 Ⅱ ●

矢垣内橋 その他市道　桧507号線 1988 15.1 3 鋼橋 吉舎町桧 2019 Ⅱ ●

宮沖橋 その他市道　桧507号線 1975 10.5 2 ＰＣ橋 吉舎町桧 2017 Ⅱ ●

溝手橋 その他市道　桧508号線 1980 9.5 4 鋼橋 吉舎町桧 2018 Ⅰ ●

頓原下橋 その他市道　桧508号線 1965 8.1 2.4 ＰＣ橋 吉舎町桧 2018 Ⅱ ●

無名橋10 その他市道　桧510号線 1985 8.5 4.1 ＲＣ橋 吉舎町桧 2018 Ⅱ ●

矢櫃橋 その他市道　桧510号線 1985 8.4 4.3 ＲＣ橋 吉舎町桧 2016 Ⅰ ●

風王橋 その他市道　辻511号線 1971 19.1 3 鋼橋 吉舎町辻 2019 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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松尾橋 その他市道　辻512号線 1960 2.9 2 鋼橋 吉舎町辻 2018 Ⅱ ●

下城橋 その他市道　辻516号線 1975 3.3 1 鋼橋 吉舎町辻 2020 Ⅰ ●

正田橋 その他市道　丸田523号線 1976 35.8 4.8 ＰＣ橋 吉舎町吉舎川之内 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

和田橋 その他市道　丸田632号線 1976 27.4 4.2 ＰＣ橋 吉舎町丸田 2019 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

高篠橋 その他市道　丸田525号線 1976 27 1.7 鋼橋 吉舎町丸田 2019 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

風王橋 その他市道　雲通526号線 1971 19 3 鋼橋 吉舎町雲通 2019 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

川添橋 その他市道　雲通526号線 2002 18.8 3.5 ＰＣ橋 吉舎町雲通 2019 Ⅰ ●

山本橋 その他市道　雲通661号線 1987 20.5 2.6 鋼橋 吉舎町雲通 2019 Ⅱ ●

第三橋 その他市道　辻528号線 1996 15.5 4 ＰＣ橋 吉舎町辻 2017 Ⅰ ●

第四橋 その他市道　辻528号線 2008 14.5 4 ＰＣ橋 吉舎町辻 2017 Ⅰ ●

第五橋 その他市道　辻528号線 1975 7 4.1 ＰＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅱ ●

第六橋 その他市道　辻528号線 1975 8.9 3.7 ＰＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅰ ●

八頭橋 1級市道　徳市長田線 1965 6 3.8 ＲＣ橋 吉舎町徳市 2020 Ⅰ ●

篠村橋 1級市道　徳市篠村線 1985 5 5.3 ＲＣ橋 吉舎町徳市 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

青木橋 その他市道　徳市534号線 1975 12 2.5 ＰＣ橋 吉舎町徳市 2016 Ⅰ ●

下橋 その他市道　徳市535号線 1973 20.6 3.6 鋼橋 吉舎町徳市 2019 Ⅱ ●

中橋 その他市道　徳市535号線 1990 12.8 3 ＰＣ橋 吉舎町徳市 2017 Ⅰ ●

広瀬上橋 その他市道　徳市538号線 1965 19.7 3.1 ＰＣ橋 吉舎町徳市 2019 Ⅰ ●

広瀬橋 その他市道　徳市539号線 1972 13 3 鋼橋 吉舎町徳市 2017 Ⅱ ●

晩田橋 その他市道　徳市540号線 1975 3.1 6.4 BOX 吉舎町徳市 2018 Ⅱ ●

迫谷橋 その他市道　徳市541号線 1970 11 3 鋼橋 吉舎町徳市 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

橋詰橋 その他市道　雲通542号線 1929 11.5 3 ＰＣ橋 吉舎町雲通 2020 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2021年度)

奥滝橋 その他市道　雲通542号線 1972 5 3.5 ＲＣ橋 吉舎町雲通 2018 Ⅱ ●

奥田橋 その他市道　丸田544号線 1973 17 2 鋼橋 吉舎町丸田 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

大怒田橋 その他市道　辻547号線 1980 10.5 3 ＰＣ橋 吉舎町辻 2017 Ⅱ ●

野上橋 その他市道　辻548号線 1970 3.6 3.3 ＲＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

実末橋 その他市道　辻549号線 1999 33 4.2 ＰＣ橋 吉舎町辻 2019 Ⅱ ●

切田橋 その他市道　徳市553号線 1990 20.5 4.8 ＰＣ橋 吉舎町辻 2019 Ⅰ ●

斎木橋 その他市道　雲通554号線 1970 10.5 3 ＰＣ橋 吉舎町雲通 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

松尾橋 その他市道　雲通559号線 1970 15.7 2 鋼橋 吉舎町雲通 2019 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

河本橋 その他市道　雲通559号線 1975 4.9 3 ＲＣ橋 吉舎町雲通 2018 Ⅰ ●

常久橋 その他市道　清綱561号線 1993 2.7 13 BOX 吉舎町清綱 2018 Ⅰ ●

水永橋 その他市道　桧564号線 1985 4 4.2 ＲＣ橋 吉舎町桧 2018 Ⅱ ●

馬場中橋 その他市道　清綱568号線 1975 8.5 3.3 ＰＣ橋 吉舎町清綱 2016 Ⅰ ●

中西橋 その他市道　清綱568号線 1975 2.7 2.7 ＲＣ橋 吉舎町清綱 2018 Ⅰ ●

垣内橋 その他市道　丸田574号線 1997 32.4 4 ＰＣ橋 吉舎町丸田 2019 Ⅱ ●

城ヶ平橋 その他市道　桧575号線 1970 4.1 3.9 ＲＣ橋 吉舎町桧 2018 Ⅱ ●

無名橋18 その他市道　徳市596号線 1970 3.9 4.1 ＲＣ橋 吉舎町徳市字八斗田 2018 Ⅱ ●

城山橋 その他市道　吉舎137号線 1974 51 2 鋼橋 吉舎町吉舎 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

中奥橋 その他市道　安田207号線 1985 2.5 4.8 BOX 吉舎町安田 2016 Ⅰ ●

集会所前橋 その他市道　上安田255号線 1975 9.5 2.4 ＰＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

学校橋 その他市道　三玉342号線 1975 55.6 3.5 鋼橋 吉舎町海田原 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

曽根田橋 その他市道　海田原349号線 1970 2.7 4.8 ＲＣ橋 吉舎町海田原 2018 Ⅱ ●

瀬戸田橋 その他市道　敷地466号線 1993 14.3 4 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2017 Ⅰ ●

得能橋 その他市道　敷地468号線 1970 9.4 2.9 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅱ ●

みちのく橋 その他市道　桧580号線 1988 17.5 3 鋼橋 吉舎町桧 2019 Ⅱ ●

頓原橋 その他市道　桧583号線 1975 12.8 2.5 ＰＣ橋 吉舎町桧 2017 Ⅱ ●

見口橋 その他市道　桧590号線 1985 10 3.1 ＰＣ橋 吉舎町桧 2017 Ⅱ ●

八石尻橋 その他市道　清綱598号線 1975 6.3 3.5 ＲＣ橋 吉舎町清綱 2018 Ⅱ ●

無名橋19 その他市道　吉舎119号線 1970 2.3 12 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2018 Ⅱ ●

竹ノ花2号橋 その他市道　三玉362号線 1975 7.5 2.6 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2018 Ⅰ ●

竹ノ花1号橋 その他市道　三玉362号線 1975 8.5 3.8 ＲＣ橋 吉舎町三玉 2016 Ⅰ ●

伊勢屋橋 その他市道　桧610号線 1970 11.5 3 ＰＣ橋 吉舎町桧 2017 Ⅱ ●

徳岡橋 その他市道　敷地488号線 1975 7.4 3.2 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2016 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

高倉1号橋 その他市道　敷地488号線 1975 2.4 5 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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点検・補修等計画



32 

 

 

  

ページ 19/25

R4 R5 R6 R7 R8

高倉2号橋 その他市道　敷地488号線 1975 6.5 3.5 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

松出橋 その他市道　矢野地369号線 1975 9.2 5.2 ＰＣ橋 吉舎町矢野地 2018 Ⅰ ●

無名橋20 その他市道　雲通621号線 1965 3.8 3.6 ＲＣ橋 吉舎町雲通字瀧谷 2018 Ⅰ ●

諏訪ノ森橋 2級市道　雲通線 1991 29.7 6.2 ＰＣ橋 吉舎町雲通字諏訪ノ森 2019 Ⅱ ●

日南橋 2級市道　雲通線 2004 15 5 ＰＣ橋 吉舎町雲通字瀧谷 2019 Ⅱ ●

瀧谷橋 2級市道　雲通線 1993 14.2 5.7 ＰＣ橋 吉舎町雲通字瀧谷 2017 Ⅰ ●

信木橋 その他市道　雲通621号線 1971 20.7 3.9 鋼橋 吉舎町雲通字瀧谷 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

川口下橋 その他市道　辻622号線 1985 9.4 3.6 ＰＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅰ ●

第二橋 その他市道　辻622号線 1960 6.8 4.1 ＰＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅱ ●

萬徳橋 その他市道　徳市625号線 1960 11 4.8 ＲＣ橋 吉舎町徳市 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

引野橋 その他市道　清綱627号線 2001 64 3 ＰＣ橋 吉舎町清綱 2019 Ⅰ ●

白根橋 その他市道　吉舎161号線 1993 8.6 4.2 ＲＣ橋 吉舎町吉舎 2016 Ⅰ ●

土居3号線1号橋 その他市道　敷地495号線 1998 2.7 7.5 BOX 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

宮平線1号橋 その他市道　辻503号線 1971 4.4 3.4 ＲＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅱ ●

宮平線2号橋 その他市道　辻503号線 1971 2.8 3.3 ＲＣ橋 吉舎町辻 2018 Ⅰ ●

新下矢井橋 1級市道　海田原敷地線 2007 20.9 12 ＰＣ橋 吉舎町敷地 2020 Ⅰ ●

おこそ橋 その他市道　安田642号線 1963 38.5 6.3 ＲＣ橋 吉舎町安田 2020 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2018年度)

無名橋21 その他市道　三玉645号線 1989 2.7 5.1 BOX 吉舎町三玉 2018 Ⅰ ●

無名橋22 その他市道　海田原643号線 1970 2.6 4.4 ＲＣ橋 吉舎町海田原 2018 Ⅰ ●

狩又上橋 その他市道　上安田209号線 1980 2.4 1.7 ＲＣ橋 吉舎町上安田 2018 Ⅰ ●

小林上橋 その他市道　敷地490号線 1965 2 3.8 ＲＣ橋 吉舎町敷地 2018 Ⅰ ●

佐田原橋 2級市道　段光清線 1938 45.3 5.1 ＲＣ橋 三良坂町仁賀字日南 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

滝の谷橋 2級市道　段光清線 1940 3.4 3.5 ＲＣ橋 三良坂町光清 2016 Ⅰ ●

細谷橋 1級市道　仁賀灰塚線 1992 5.4 27 BOX 三良坂町仁賀字小塩野 2020 Ⅰ ●

友永橋 その他市道　仁賀449号線 1935 34.6 4.4 ＲＣ橋 三良坂町仁賀字蔭地 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

宮前橋 2級市道　光清線 1973 29.6 3.6 鋼橋 三良坂町仁賀字段 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

船津橋 1級市道　田利線 1997 82.6 8.2 ＰＣ橋 三良坂町田利 2019 Ⅱ ●

船津橋歩道橋 1級市道　田利線 1976 79 6.1 ＰＣ橋 三良坂町田利 2020 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

清納橋 1級市道　皆瀬加納線 1971 72.2 4.1 鋼橋 三良坂町皆瀬字迫田 2019 Ⅱ ●

迫田橋 1級市道　峠山線 1969 12.5 3 鋼橋 三良坂町三良坂 2020 Ⅰ ●

沖江橋 2級市道　沖江和地線 1975 5.3 4.8 ＰＣ橋 三良坂町三良坂字沖江 2016 Ⅰ ●

和地2号橋 2級市道　沖江和地線 1965 3 5 ＲＣ橋 三良坂町三良坂字沖江 2018 Ⅱ ●

和地1号橋 2級市道　沖江和地線 2000 2.6 3 BOX 三良坂町三良坂字沖江 2018 Ⅰ ●

免田橋 その他市道　海田原田幸線 1988 11.7 4 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

落合橋 2級市道　計納線 1971 65.1 4.8 鋼橋 三良坂町仁賀字市場 2020 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

計納橋 その他市道　仁賀457号線 1971 49.7 5.2 鋼橋 三良坂町仁賀字計納 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

氷川橋 その他市道　仁賀447号線 1973 5.8 3.6 ＰＣ橋 三良坂町仁賀字段 2016 Ⅰ ●

馬場橋 その他市道　田利29号線 1987 75 4.8 ＰＣ橋 三良坂町田利 2019 Ⅰ ●

沖江陰地橋 1級市道　迫田藤坂線 1982 5.6 4.7 ＲＣ橋 三良坂町沖江 2020 Ⅰ ●

久松橋 1級市道　長田久松線 1983 58.8 11 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅱ ●

長田鍛冶屋谷橋 その他市道　長田460号線 1975 5.7 4.7 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

新宮沖橋 その他市道　長田460号線 1996 10 3 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

鈴鹿橋 2級市道　新開鈴鹿線 1975 62.1 4.8 ＰＣ橋 三良坂町三良坂字下新開 2019 Ⅱ ●

宇根側橋 その他市道　仁賀43号線 1973 2.6 6.9 BOX 三良坂町仁賀字宇根側 2016 Ⅰ ●

貞数橋 その他市道　長田138号線 1973 13 4 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●

段ヶ丘陸橋 その他市道　三良坂47号線 1973 20.4 3.8 鋼橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

溝口橋 その他市道　三良坂49号線 1983 68 5 ＰＣ橋 三良坂町三良坂字上郷 2019 Ⅰ ●

嵯峨橋 その他市道　長田50号線 1966 9 4.2 鋼橋 三良坂町長田 2018 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

三和橋 1級市道　岡田向江田線 1973 105 5.8 ＰＣ橋 三良坂町岡田 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2015年度)

蔭地橋 その他市道　仁賀66号線 1974 36.4 3.6 鋼橋 三良坂町仁賀字蔭地 2019 Ⅱ ●

菖蒲谷橋 その他市道　灰塚453号線 1987 9.2 4.6 ＲＣ橋 三良坂町大谷 2018 Ⅱ ●

荒岩橋 その他市道　灰塚453号線 1982 6.7 2.5 ＲＣ橋 三良坂町大谷 2018 Ⅱ ●

井手平1号橋 その他市道　田利69号線 1980 2.2 4 ＲＣ橋 三良坂町田利 2018 Ⅱ ●

十王堂橋 その他市道　三良坂70号線 1977 54.3 3.7 ＰＣ橋 三良坂町三良坂字十王堂 2019 Ⅱ ●

鬼王橋 1級市道　粘峠線 1970 12.5 4 鋼橋 三良坂町三良坂 2020 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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田中橋 その他市道　三良坂76号線 1980 8 3.6 鋼橋 三良坂町三良坂 2018 Ⅱ ●

鷺の巣橋 その他市道　長田77号線 1966 10.8 3.5 鋼橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●

久門橋 その他市道　長田80号線 1980 12.6 4 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

堂免橋 その他市道　長田81号線 1955 12.1 3.5 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

岡田橋 2級市道　岡田新開線 1974 62.1 4.8 ＰＣ橋 三良坂町岡田 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

竹上橋 その他市道　長田93号線 1980 10.5 4 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

千切橋 その他市道　仁賀96号線 1974 6.1 4.7 ＰＣ橋 三良坂町仁賀字尾之原 2016 Ⅰ ●

黒田橋 1級市道　三良坂田利線 1971 66 5.3 鋼橋 三良坂町三良坂字黒田 2019 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

大畷橋 1級市道　三良坂田利線 1971 80.1 5.35 鋼橋 三良坂町皆瀬 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

宮沖橋 その他市道　三良坂120号線 1970 12.5 3 鋼橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

藤井橋 その他市道　仁賀124号線 1978 7.6 3.2 ＰＣ橋 三良坂町仁賀字仮屋迫 2016 Ⅰ ●

沖江２号橋 その他市道　三良坂133号線 1973 7.4 3.6 ＲＣ橋 三良坂町沖江 2016 Ⅰ ●

大幡橋 その他市道　長田134号線 1971 9.5 4.1 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●

瓜田橋 その他市道　三良坂147号線 1975 8.6 2.9 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

餓坂橋 1級市道　西酒屋仁賀線 1979 3.2 10.3 BOX 三良坂町田利 2020 Ⅱ ●

浅浦橋 2級市道　三良坂岡田線 1972 94 6.95 ＲＣ橋 三良坂町三良坂字小川 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

横路橋 その他市道　長田154号線 1980 11.5 3 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

小谷橋 その他市道　仁賀161号線 1975 36.6 3.6 鋼橋 三良坂町仁賀字日南 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

幡王橋 その他市道　三良坂103号線 1985 11.6 4 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

一丁田橋 その他市道　岡田436号線 1985 2.1 3 ＲＣ橋 三良坂町岡田 2018 Ⅰ ●

城之沖橋 1級市道　長田久松線 1961 3.8 5.1 ＲＣ橋 三良坂町長田 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

鳶尾橋 その他市道　長田138号線 1956 11.8 5.5 ＲＣ橋 三良坂町長田 2020 Ⅰ ●

八雲陸橋 その他市道　三良坂22号線 1988 14 4 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

仁賀大橋 1級市道　仁賀灰塚線 1992 39.3 8.2 ＰＣ橋 三良坂町仁賀字蔭地 2019 Ⅰ ●

和田４号橋 その他市道　三良坂182号線 1990 4.6 3.7 ＲＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

祇園橋 その他市道　三良坂191号線 1987 9.1 3.7 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅱ ●

高木橋 その他市道　三良坂437号線 1988 11.2 3 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2016 Ⅰ ●

長田松田１号橋 その他市道　長田193号線 1955 11.4 2.8 鋼橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●

白ヶ迫１号橋 その他市道　三良坂196号線 1993 3.2 2 ＲＣ橋 三良坂町三良坂 2018 Ⅰ ●

新免田橋 その他市道　海田原田幸線 1988 16 7.7 ＰＣ橋 三良坂町長田 2019 Ⅰ ●

末経橋 その他市道　仁賀198号線 1955 4 4.5 ＲＣ橋 三良坂町仁賀 2018 Ⅱ ●

幸田橋 1級市道　仁賀灰塚線 1994 6 10.8 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ●

田戸橋 その他市道　灰塚205号線 1994 6.4 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

永良橋 その他市道　灰塚424号線 1994 5.9 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

合の坪橋 その他市道　灰塚208号線 1994 6.7 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

向井橋 その他市道　灰塚208号線 1994 6 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

土居橋 その他市道　灰塚426号線 1994 6.1 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

反谷橋 その他市道　灰塚211号線 1994 5.9 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

高瀬橋 その他市道　灰塚430号線 1994 6 7.2 ＲＣ橋 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

鳶の巣橋 その他市道　三良坂201号線 2002 20.6 6.2 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2019 Ⅰ ●

寄国橋 その他市道　長田36号線 1960 13 4.5 ＲＣ橋 三良坂町長田 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

熊丸橋 その他市道　長田407号線 1973 12.6 3.1 ＰＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●

大森橋 その他市道　長田220号線 1950 7.2 5 ＲＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

大桜橋 その他市道　長田220号線 1950 12 4.5 ＲＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅱ ●△
ひび割れ注入
断面修復等

田戸大橋 1級市道　仁賀灰塚線 2000 71.5 7.7 ＰＣ橋 三良坂町灰塚 2019 Ⅰ ●

反谷大橋 1級市道　仁賀灰塚線 2000 98 6.5 ＰＣ橋 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ●

灰塚大橋 1級市道　仁賀灰塚線 2000 180 9.8 ＰＣ橋 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

井原大橋 その他市道　灰塚311号線 2004 157 4 ＰＣ橋 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

湯谷大橋 その他市道　灰塚311号線 2004 185 4 ＰＣ橋 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

三本木陸橋 1級市道　迫田藤坂線 2002 11.5 5.2 ＰＣ橋 三良坂町三良坂 2020 Ⅱ ●

かった橋 その他市道　灰塚51号線 2003 8.1 5.2 ＲＣ橋 三良坂町大谷 2018 Ⅱ ●

無名橋23 その他市道　灰塚315号線 2003 6 7.8 BOX 三良坂町大谷 2018 Ⅱ ●

無名橋7 その他市道　仁賀339号線 1984 6.5 3.7 ＰＣ橋 三良坂町仁賀 2016 Ⅰ ●

無名橋11 その他市道　長田363号線 1975 6.2 3.6 ＲＣ橋 三良坂町長田 2016 Ⅰ ●

無名橋12 その他市道　灰塚210号線 1944 4.4 10 BOX 三良坂町灰塚 2016 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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●定期点検

○補修等工事
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無名橋24 その他市道　灰塚367号線 1994 3.4 7.6 BOX 三良坂町灰塚 2018 Ⅰ ●

無名橋25 その他市道　灰塚205号線 1994 3.4 14 BOX 三良坂町灰塚 2018 Ⅱ ●

無名橋4 1級市道　迫田藤坂線 1982 2.6 10.9 BOX 三良坂町沖江 2020 Ⅰ ●

無名橋5 1級市道　仁賀灰塚線 1994 3.4 19.6 BOX 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ●

宗像橋 1級市道　仁賀灰塚線 1994 3.4 21 BOX 三良坂町灰塚 2020 Ⅱ ●

無名橋26 その他市道　灰塚24号線 1994 3.4 16.6 BOX 三良坂町灰塚 2018 Ⅰ ●

永川橋 その他市道　仁賀447号線 1973 5.9 2.5 ＰＣ橋 三良坂町仁賀 2018 Ⅰ ●

井出平2号線 その他市道　田利69号線 1981 3.2 3.6 BOX 三良坂町田利 2018 Ⅱ ●

三良坂平和大橋 その他市道　三良坂329号線 2017 54 14.8 ＰＣ橋 三良坂町 2020 Ⅰ ●

福田橋 1級市道　大蔵線 1984 4.8 5.7 ＲＣ橋 三和町福田 2020 Ⅱ ●

管間2号橋 その他市道　三和福田154号線 1986 4.9 3.4 ＲＣ橋 三和町福田 2018 Ⅰ ●

管間1号橋 その他市道　三和福田154号線 1986 5.2 3.4 ＲＣ橋 三和町福田 2018 Ⅱ ●

山崎橋 1級市道　下板木川地線 1981 7.2 5.7 ＲＣ橋 三和町福田 2020 Ⅱ ●

石原田橋 その他市道　三和福田160号線 1983 4.8 3.5 ＲＣ橋 三和町福田 2018 Ⅰ ●

大蔵橋 1級市道　大蔵線 1984 4 5.6 ＲＣ橋 三和町福田 2020 Ⅱ ●

信神橋 その他市道　下板木155号線 1985 5.7 3.4 ＲＣ橋 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

重森橋 その他市道　下板木155号線 1985 3 2 ＲＣ橋 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

長本3号橋 2級市道　長本線 1986 2.3 6 BOX 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

長本2号橋 2級市道　長本線 1985 4.1 5 ＲＣ橋 三和町下板木 2018 Ⅱ ●

長本1号橋 2級市道　長本線 1986 2.4 9.8 BOX 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

後谷橋 1級市道　下板木線 1984 12.9 4 ＰＣ橋 三和町下板木 2020 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

陰地橋 2級市道　運動公園アクセス線 1984 11.7 4 ＰＣ橋 三和町下板木 2016 Ⅰ ●

鉾の畦橋 その他市道　下板木159号線 1983 2.3 8.1 BOX 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

山田橋 その他市道　羽出庭131号線 1986 7.5 4.8 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅰ ●

国貞中橋 その他市道　羽出庭135号線 1986 5.4 3.6 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅱ ●

池原橋 その他市道　羽出庭169号線 1974 8 4.3 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅰ ●

国貞下橋 1級市道　草木線 1983 10.7 8.2 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅱ ●

池原中橋 1級市道　草木線 1983 14.2 7 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅰ ●

池原下橋 2級市道　宮蔵池原線 1983 13.5 4.6 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2017 Ⅰ ●

草木橋 その他市道　羽出庭125号線 1985 11.7 4.5 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅱ ●

折谷橋 その他市道　羽出庭130号線 1984 3 4.6 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

馬通橋 その他市道　羽出庭130号線 1983 5 6.6 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2018 Ⅱ ●

青木橋 その他市道　羽出庭120号線 1984 14 2.5 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2017 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

瀬戸橋 その他市道　敷名59号線 1975 12 3 ＰＣ橋 三和町敷名 2016 Ⅰ ●

伴造橋 1級市道　門出奥谷線 1974 2.2 13.2 BOX 三和町敷名 2020 Ⅱ ●

古市上橋 2級市道　亀丸下成広線 1983 9.5 3.5 鋼橋 三和町羽出庭 2016 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

古市橋 1級市道　板木市上板木線 1985 11.7 4.6 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

板木市橋 1級市道　板木市上板木線 1984 7.4 3.7 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅱ ●

板木市下橋 その他市道　羽出庭94号線 1983 8.4 3.1 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅰ ●

日南橋 1級市道　板木線 1969 10.4 5.5 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅰ ●

光惣橋 その他市道　羽出庭93号線 1985 8 2.4 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

中組橋 その他市道　敷名48号線 1975 3.6 7.2 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅱ ●

新川6号橋 その他市道　敷名63号線 1975 2.4 3.2 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

新川5号橋 その他市道　敷名51号線 1975 2 3.2 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

新川4号橋 その他市道　敷名62号線 1975 2.3 6 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅱ ●

境谷橋 1級市道　門出奥谷線 1974 4.5 6.1 ＲＣ橋 三和町敷名 2020 Ⅱ ●

迫田橋 1級市道　門出奥谷線 1973 2.3 10.7 BOX 三和町敷名 2020 Ⅰ ●

新川3号橋 その他市道　敷名61号線 1975 3.3 3.4 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

新川2号橋 2級市道　丹田線 1984 3 3.4 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅱ ●

新川1号橋 2級市道　敷名日南線 1986 3.5 4.6 ＲＣ橋 三和町敷名 2016 Ⅱ ●

大江橋 その他市道　敷名57号線 1975 3.1 10.1 BOX 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

貞兼橋 その他市道　敷名162号線 1975 11.5 3 鋼橋 三和町敷名 2016 Ⅱ ●

言立橋 2級市道　奥谷線 1974 11.8 4.2 鋼橋 三和町敷名 2016 Ⅱ ●

貞兼谷橋 2級市道　奥谷線 1973 8.4 4 ＰＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅱ ●

上田谷橋 その他市道　敷名56号線 1975 12.1 1.8 鋼橋 三和町敷名 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

橋梁名 路線名
架設
年度
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今出原1号橋 1級市道　今出原線 1986 12.5 4.5 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅱ ●

荒神橋 2級市道　高鉢線 1985 8.4 4.7 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

上成広橋 その他市道　羽出庭107号線 1983 12.1 3 鋼橋 三和町羽出庭 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

藤原橋 その他市道　羽出庭108号線 1986 10 3.5 鋼橋 三和町羽出庭 2016 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

塚沖橋 その他市道　羽出庭268号線 1983 10.2 3 鋼橋 三和町羽出庭 2016 Ⅱ ●

渡屋橋 その他市道　羽出庭114号線 1985 9 2.8 鋼橋 三和町羽出庭 2019 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

金光橋 その他市道　大力谷99号線 1972 8.2 3.6 ＰＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅱ ●

八幡橋 2級市道　亀丸下成広線 1984 8.5 4.2 鋼橋 三和町大力谷 2018 Ⅱ ●

岩国橋 その他市道　羽出庭97号線 1983 8 2.5 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

四郎丸橋 その他市道　羽出庭96号線 1984 4.6 3.3 ＲＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

亀丸橋1 2級市道　亀丸下成広線 1973 10.9 3.8 ＰＣ橋 三和町大力谷 2017 Ⅰ ●

亀丸2号橋 その他市道　大力谷100号線 1983 3.8 4.6 ＲＣ橋 三和町大力谷 2016 Ⅰ ●

亀丸橋2 2級市道　亀丸下成広線 1969 7.9 6 ＰＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

上板木橋 1級市道　板木市上板木線 1983 5.6 3.7 ＲＣ橋 三和町上板木 2020 Ⅱ ●

有田屋橋 2級市道　山崎高良線 1986 11.4 4.7 ＰＣ橋 三和町上板木 2017 Ⅰ ●

打田橋 1級市道　上板木大力谷線 1985 10.5 5 ＰＣ橋 三和町上板木 2020 Ⅰ ●

小原田2号橋 2級市道　小原田高良線 1985 7.8 7.4 ＰＣ橋 三和町上板木 2016 Ⅰ ●

門出2号橋 1級市道　門出線 1975 3 6 ＲＣ橋 三和町敷名 2020 Ⅱ ●

門出1号橋 その他市道　敷名50号線 1983 2.8 3.9 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

原田橋 2級市道　聖地原田線 1984 3 4.9 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

今出原2号橋 その他市道　羽出庭116号線 1985 8 2.6 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

今出原3号橋 1級市道　今出原線 1986 8 5.6 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅰ ●

黒川橋 1級市道　今出原線 1986 7.8 3.7 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2020 Ⅱ ●

花田橋 その他市道　羽出庭179号線 1986 8.4 3.6 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅱ ●

山根橋 その他市道　羽出庭106号線 1986 8.4 3.4 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅰ ●

山田橋 その他市道　羽出庭106号線 1986 5.7 5 ＲＣ橋 三和町羽出庭 2016 Ⅰ ●

土井橋 その他市道　大力谷102号線 1986 10 4.8 ＰＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

亀丸橋 1級市道　上板木大力谷線 1975 11 4.4 ＰＣ橋 三和町大力谷 2020 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

亀岡上橋 その他市道　大力谷104号線 1985 3 6.5 BOX 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

行政橋 その他市道　大力谷101号線 1986 8.1 3.6 ＰＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

宮崎橋 その他市道　大力谷100号線 1986 8.4 4.8 ＰＣ橋 三和町大力谷 2018 Ⅰ ●

是国橋 1級市道　上板木線 1983 9.8 5.2 ＰＣ橋 三和町上板木 2020 Ⅱ ●

高良橋 その他市道　上板木89号線 1985 9.5 3.4 鋼橋 三和町上板木 2016 Ⅱ ●

若林橋 その他市道　上板木88号線 1983 10.4 5 ＰＣ橋 三和町上板木 2017 Ⅰ ●

小原田1号橋 2級市道　小原田山崎線 1985 6.6 4.9 ＰＣ橋 三和町上板木 2018 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　敷名68号線 1975 5.7 3.4 ＲＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

なるたき橋 その他市道　大力谷104号線 1986 8.1 5.9 ＰＣ橋 三和町大力谷 2016 Ⅱ ●

是国上橋 その他市道　上板木87号線 1983 8.1 3.7 ＰＣ橋 三和町上板木 2016 Ⅰ ●

掛2号橋 その他市道　上壱172号線 1983 2.9 2.3 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

鍛冶屋河内橋 1級市道　鍛治屋河内線 1968 6 4.1 ＲＣ橋 三和町上板木 2020 Ⅱ ●

日南橋 その他市道　上壱34号線 1974 14 4.7 ＰＣ橋 三和町上壱 2017 Ⅰ ●

経塚橋 その他市道　上壱32号線 1984 2.9 5.4 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

鍛冶屋河内上橋 その他市道　上板木80号線 1968 3.2 3.5 ＲＣ橋 三和町上板木 2018 Ⅰ ●

真丸橋 2級市道　伏原大狭谷線 1986 12.4 2.5 鋼橋 三和町上壱 2016 Ⅰ ●

宮崎橋 その他市道　上壱22号線 1984 10.4 3.5 ＰＣ橋 三和町上壱 2017 Ⅰ ●

大狭谷1号橋 その他市道　上壱21号線 1990 2.9 4.1 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

柏木橋 その他市道　上壱26号線 1985 12.2 4.8 ＰＣ橋 三和町上壱 2017 Ⅰ ●

幸城橋 その他市道　上壱26号線 1986 6.5 3.6 ＰＣ橋 三和町上壱 2016 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

舟迫橋 1級市道　流田冨名迫線 1985 3.1 16.5 BOX 三和町上壱 2020 Ⅱ ●

梶谷橋 その他市道　上壱35号線 1985 10 2.2 鋼橋 三和町上壱 2016 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

矢原橋 2級市道　矢原鎌木線 1985 14 4.7 鋼橋 三和町上壱 2017 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

中村下橋 2級市道　矢原鎌木線 1985 9.4 5.8 ＰＣ橋 三和町上壱 2016 Ⅰ ●

中村上橋 その他市道　上壱10号線 1985 3.7 5.5 ＲＣ橋 三和町上壱 2016 Ⅰ ●

宗光下橋 その他市道　上壱2号線 1983 11 4.8 ＰＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

流田橋 1級市道　流田冨名迫線 1983 11.9 9.3 ＰＣ橋 三和町上壱 2020 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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明神2号橋 2級市道　光登喜大狭谷線 1983 2.1 12.5 BOX 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

明神1号橋 2級市道　光登喜大狭谷線 1983 2.4 12.5 BOX 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

福田橋 その他市道　上壱9号線 1984 12.5 2.7 ＰＣ橋 三和町上壱 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

宗光下橋 その他市道　上壱178号線 1986 10.2 3.8 ＰＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

郁田橋 その他市道　上壱6号線 1975 13.1 3 ＰＣ橋 三和町上壱 2017 Ⅱ ●

城伝橋 その他市道　下板木181号線 1987 12.2 4.7 ＰＣ橋 三和町下板木 2017 Ⅰ ●

下板木3号橋 その他市道　下板木182号線 1986 2.9 9.1 BOX 三和町下板木 2018 Ⅰ ●

池原橋 その他市道　羽出庭185号線 1981 6.3 5.2 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

浜屋橋 その他市道　大力谷188号線 1981 8.3 3.3 鋼橋 三和町大力谷 2018 Ⅱ ●

向竹橋 その他市道　下板木150号線 1975 21.5 3.7 鋼橋 三和町下板木 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

信原橋 その他市道　下板木155号線 1975 22.6 3.6 鋼橋 三和町下板木 2019 Ⅱ ●

御霊橋 その他市道　羽出庭205号線 2000 24.4 5 ＰＣ橋 三和町下板木 2019 Ⅰ ●

千土木橋 1級市道　備尺草木線 1972 17 4 鋼橋 三和町下板木 2019 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

和木橋 その他市道　羽出庭123号線 1966 17.8 3 鋼橋 三和町羽出庭 2019 Ⅱ ●

和郷橋 1級市道　板木線 1970 23.3 6.1 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2019 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

車屋橋 その他市道　羽出庭123号線 1978 24.1 4.2 鋼橋 三和町羽出庭 2019 Ⅱ ●

大笹橋 1級市道　照円寺線 1991 46.4 5 ＰＣ橋 三和町有原 2020 Ⅰ ●

蔵谷橋 2級市道　敷名日南線 1988 48.5 6.2 ＰＣ橋 三和町敷名 2018 Ⅰ ●

日南橋 1級市道　門出奥谷線 1984 44 4 鋼橋 三和町敷名 2020 Ⅱ ●

国光橋 1級市道　大力谷線 1982 18 4 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2019 Ⅰ ●

槇森橋 その他市道　敷名58号線 1987 15.1 3 鋼橋 三和町大字敷名 2019 Ⅱ ●

奥谷下橋 その他市道　敷名57号線 1961 15 2.2 鋼橋 三和町大字敷名 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

奥谷橋 1級市道　門出奥谷線 1973 19.6 11.6 ＰＣ橋 三和町敷名 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

八日市橋 1級市道　敷名市八幡原線 1975 48.6 4 鋼橋 三和町敷名 2020 Ⅲ ● 補修済(2021年度)

かじや橋 1級市道　敷名市八幡原線 1964 26.9 4.5 鋼橋 三和町敷名 2019 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

聖橋 2級市道　聖地番郷線 1935 51.7 1.8 鋼橋 三和町敷名 2019 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

三ツ又橋 2級市道　三ツ又線 1973 53.6 4.7 鋼橋 三和町敷名 2019 Ⅱ ● 補修済(2020年度)

浜田橋 1級市道　敷名市八幡原線 1960 36.1 4.7 ＲＣ橋 三和町敷名 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

新開橋 2級市道　山崎線 1966 29.7 3.7 鋼橋 三和町敷名 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

山崎橋 2級市道　山崎線 1989 30.7 4.2 ＰＣ橋 三和町敷名 2019 Ⅲ △ ●
ひび割れ注入
断面修復等

下宮崎橋 その他市道　上壱20号線 1976 16 3.5 鋼橋 三和町上壱 2019 Ⅱ ●

想田橋 その他市道　上壱21号線 1996 15.6 3 ＰＣ橋 三和町上壱 2019 Ⅰ ●

半原橋 2級市道　八幡原仏正線 1958 20.7 4.6 鋼橋 三和町上壱 2019 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

仏正橋 2級市道　登喜満線 2003 21.2 5.2 ＰＣ橋 三和町上壱 2019 Ⅰ ●

上壱歩橋 2級市道　光登喜原田線 1986 15.5 3 鋼橋 三和町上壱 2019 Ⅱ ●

四辻橋 1級市道　四辻線 1965 21.2 7.7 ＲＣ橋 三和町下板木 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

川口橋 その他市道　下板木156号線 1998 27.1 2.8 鋼橋 三和町下板木 2019 Ⅱ ●

和光橋 その他市道　羽出庭186号線 1986 21.1 4.7 鋼橋 三和町羽出庭 2019 Ⅱ ●

守意喜橋 2級市道　想田中曽根線 1974 18 4 鋼橋 三和町上壱 2019 Ⅱ ●

無名橋2 その他市道　上壱200号線 1969 21 4 鋼橋 三和町上壱 2020 Ⅱ ●

稲荷橋 その他市道　上壱4号線 1984 29.3 4.4 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅱ ●

無名橋27 その他市道　羽出庭215号線 1986 14.6 6.2 ＰＣ橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

無名橋28 その他市道　羽出庭260号線 1983 10 3.3 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

宗清橋 その他市道　羽出庭255号線 1974 8.4 3.6 鋼橋 三和町羽出庭 2016 Ⅱ ●

宗田橋 その他市道　羽出庭254号線 1973 8.4 3.6 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

上郷橋 その他市道　上壱222号線 1969 11.1 4.8 ＰＣ橋 三和町上壱 2016 Ⅰ ●

無名橋29 その他市道　羽出庭259号線 1984 10.7 4.5 鋼橋 三和町羽出庭 2018 Ⅱ ●

無名橋30 その他市道　三和福田272号線 1973 6.2 4.6 ＲＣ橋 三和町福田 2018 Ⅱ ●

無名橋31 その他市道　羽出庭133号線 1984 2.4 4.6 BOX 三和町羽出庭 2018 Ⅰ ●

無名橋32 その他市道　上壱237号線 1973 2.2 4.4 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

無名橋33 その他市道　上壱249号線 1973 2.8 5.1 ＲＣ橋 三和町上壱 2018 Ⅰ ●

無名橋34 その他市道　三和福田273号線 1973 4.8 3.4 ＲＣ橋 三和町福田 2018 Ⅰ ●

一本杉橋 その他市道　甲奴福田309号線 1960 7 4.3 ＰＣ橋 甲奴町福田 2018 Ⅰ ●

診療所前橋 その他市道　抜湯8号線 1972 9.6 4.3 ＰＣ橋 甲奴町抜湯 2018 Ⅱ ●

矢原橋 2級市道　矢原線 1972 4.8 4.9 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2016 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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祇園橋 1級市道　政広線 2001 17.2 7 ＰＣ橋 甲奴町小童 2019 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

森の前橋 1級市道　福田太郎丸線 1974 5.8 5.4 ＲＣ橋 甲奴町太郎丸 2020 Ⅱ ●

明徳橋 1級市道　福田太郎丸線 1974 6.1 5.3 ＲＣ橋 甲奴町太郎丸 2020 Ⅱ ●

岩ヶ谷橋 1級市道　福田太郎丸線 1974 3.3 5.8 ＲＣ橋 甲奴町太郎丸 2020 Ⅱ ●

新梨橋 1級市道　福田太郎丸線 1974 5 5.3 ＲＣ橋 甲奴町太郎丸 2020 Ⅱ ●

敷尾2号橋 1級市道　福田太郎丸線 1973 6.5 5.3 ＰＣ橋 甲奴町太郎丸 2020 Ⅱ ●

広石橋 その他市道　小童12号線 1998 4.9 9.8 BOX 甲奴町小童 2018 Ⅱ ●

広石中央橋 その他市道　小童12号線 1971 4.4 4 ＲＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅱ ●

塚木橋 その他市道　甲奴福田326号線 1971 6 4.6 ＲＣ橋 甲奴町福田 2018 Ⅰ ●

秋森橋 1級市道　秋森敷尾線 1974 9.6 4.5 ＰＣ橋 甲奴町抜湯 2020 Ⅱ ●

下谷橋 1級市道　庄里線 1965 2.4 4.5 ＲＣ橋 甲奴町有田 2020 Ⅰ ●

湯舟橋 1級市道　頼藤春日井線 1988 12.5 7 ＰＣ橋 甲奴町小童 2020 Ⅱ ●

塚ヶ迫橋 1級市道　頼藤春日井線 1988 10 7 ＰＣ橋 甲奴町小童 2020 Ⅱ ●

大歳橋 2級市道　井堀宮沖線 1972 3.9 4.4 ＲＣ橋 甲奴町西野 2018 Ⅰ ●

法専寺橋 その他市道　有田29号線 1998 7 5.2 ＰＣ橋 甲奴町有田 2018 Ⅰ ●

山口橋 1級市道　小渕抜湯線 1965 3.2 2.9 ＲＣ橋 甲奴町抜湯 2020 Ⅱ ●

明神橋 2級市道　日南線 1971 24.5 4.2 鋼橋 甲奴町本郷 2019 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

時兼橋 2級市道　日南線 1968 25.5 4.2 鋼橋 甲奴町本郷 2020 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2014年度)

宮迫橋 その他市道　宇賀32号線 1965 2.5 3 ＲＣ橋 甲奴町宇賀 2018 Ⅰ ●

古屋橋 その他市道　小童36号線 1980 2.9 9.2 BOX 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　小童40号線 1972 11.5 4.1 鋼橋 甲奴町小童字市場 2017 Ⅰ ●

秋坂橋 2級市道　秋坂品線 1965 9.5 3.7 ＰＣ橋 甲奴町宇賀 2018 Ⅰ ●

下志橋 その他市道　梶田49号線 1969 16.3 3.5 ＰＣ橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

清水橋 その他市道　甲奴福田52号線 1972 4.6 3.3 ＲＣ橋 甲奴町福田 2018 Ⅱ ●

戸下橋 その他市道　梶田55号線 1981 11.1 3 ＰＣ橋 甲奴町梶田 2017 Ⅰ ●

貞森橋 その他市道　宇賀58号線 1974 15.6 3 ＰＣ橋 甲奴町宇賀 2019 Ⅱ ●

東谷橋 その他市道　宇賀63号線 2002 15.3 5 ＰＣ橋 甲奴町宇賀 2017 Ⅰ ●

伏越橋 1級市道　伏越品線 1963 33.9 4.1 鋼橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

草田橋 その他市道　甲奴福田71号線 1972 4.4 4.1 ＲＣ橋 甲奴町福田 2018 Ⅱ ●

高田橋 その他市道　梶田78号線 1999 12.1 5.2 ＰＣ橋 甲奴町梶田 2017 Ⅰ ●

塩貝東橋 その他市道　小童81号線 1972 3.1 8 BOX 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

ウルシタﾞ橋 その他市道　本郷84号線 1977 4.2 4.5 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2018 Ⅰ ●

国広橋 その他市道　梶田90号線 1969 37.1 4.2 鋼橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ●

荒井田橋 その他市道　小童101号線 1977 2.5 4.5 ＲＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

天間橋 その他市道　本郷113号線 1975 4 3.4 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2018 Ⅱ ●

北杉橋 その他市道　抜湯115号線 1965 7.2 2.7 ＰＣ橋 甲奴町抜湯 2018 Ⅰ ●

大山橋 2級市道　宇賀中央線 1965 3.6 5 ＲＣ橋 甲奴町宇賀 2018 Ⅱ ●

法弘寺橋 その他市道　本郷122号線 1972 5.8 4.3 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2016 Ⅱ ●

有重沖橋 その他市道　梶田162号線 1972 7.3 4.4 ＰＣ橋 甲奴町梶田 2018 Ⅱ ●

北久保橋 その他市道　有田163号線 1965 3 3.5 ＲＣ橋 甲奴町有田 2018 Ⅱ ●

宮部郷橋 その他市道　小童164号線 1972 13.2 3.1 ＰＣ橋 甲奴町小童 2017 Ⅱ ●

足刈１号橋 1級市道　福田足刈線 1965 3.4 5.9 BOX 甲奴町福田 2020 Ⅱ ●

中須賀橋 その他市道　梶田171号線 1984 7.8 3.5 ＲＣ橋 甲奴町梶田 2016 Ⅰ ●

中地田２号橋 その他市道　宇賀223号線 1972 3.3 2.9 ＲＣ橋 甲奴町宇賀 2018 Ⅱ ●

寺前橋 その他市道　小童227号線 1965 9 4.3 ＲＣ橋 甲奴町小童 2016 Ⅰ ●

大谷橋 その他市道　本郷73号線 1972 3.8 4.5 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2018 Ⅰ ●

中間渕橋 その他市道　梶田87号線 1980 7.4 4.6 鋼橋 甲奴町梶田 2018 Ⅱ ●

三王橋 その他市道　小童159号線 1972 5 2.4 ＲＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

行田橋 その他市道　太郎丸237号線 1965 3.4 3 ＲＣ橋 甲奴町太郎丸 2018 Ⅰ ●

有之木橋 その他市道　有田244号線 1980 2.3 4.5 BOX 甲奴町有田 2018 Ⅱ ●

垣之木橋 その他市道　有田248号線 1970 4.8 2.5 鋼橋 甲奴町有田 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

鴨橋 その他市道　有田249号線 1980 2.7 3.3 鋼橋 甲奴町有田 2019 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

四反田橋 その他市道　本郷258号線 1968 24.6 2.7 鋼橋 甲奴町本郷 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

平原橋 その他市道　西野262号線 1970 16.6 2.3 ＰＣ橋 甲奴町西野 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

向田橋 その他市道　小童274号線 1988 5 3.6 ＲＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
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【予定】
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※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内

容及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進

展，財政事情及や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 
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栗の木橋 1級市道　梶田郷線 2021 42 10.3 ＰＣ橋 甲奴町梶田 - 未点検 ●

寺谷橋 その他市道　西野2号線 1967 17.3 3.9 鋼橋 甲奴町西野 2019 Ⅱ ●

井神橋 その他市道　小童93号線 1984 20.7 5.2 ＰＣ橋 甲奴町小童 2019 Ⅱ ●

下志陰地橋 その他市道　梶田59号線 1956 37.1 4.2 鋼橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

梶田上橋 その他市道　梶田201号線 1962 32.8 2.6 鋼橋 甲奴町梶田 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

大垣内橋 その他市道　西野202号線 1972 17.1 3.1 鋼橋 甲奴町西野 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

高橋 その他市道　梶田294号線 1971 36.5 8.8 鋼橋 甲奴町高橋 2019 Ⅱ ●

塚木新橋 1級市道　塚木線 2003 9.8 9.5 ＰＣ橋 甲奴町福田 2020 Ⅰ ●

無名橋35 その他市道　抜湯304号線 1972 6.4 4.9 ＲＣ橋 甲奴町抜湯 2018 Ⅰ ●

無名橋36 その他市道　梶田294号線 1965 2.4 3.9 ＲＣ橋 甲奴町梶田 2018 Ⅱ ●

無名橋13 その他市道　小童318号線 1972 6 3.3 ＰＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

無名橋37 その他市道　本郷291号線 1965 6.6 3.4 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2018 Ⅰ ●

秋坂新橋 その他市道　宇賀370号線 2003 11.6 6.2 ＰＣ橋 甲奴町宇賀 2018 Ⅰ ●

無名橋38 その他市道　本郷363号線 1976 6.6 4.2 ＲＣ橋 甲奴町本郷 2018 Ⅱ ●

無名橋3 1級市道　梶田郷線 2015 5.4 10.9 BOX 甲奴町梶田 2016 Ⅰ ●

大年橋 その他市道　小童348号線 1965 6.6 5.1 ＲＣ橋 甲奴町小童 2018 Ⅱ ●

無名橋6 2級市道　宇賀中央線 1965 2.1 4 BOX 甲奴町宇賀 2018 Ⅰ ●

無名橋39 その他市道　小童348号線 2007 2.7 14 BOX 甲奴町小童 2018 Ⅰ ●

無名橋8 その他市道　梶田60号線 1984 4.4 5.2 ＲＣ橋 甲奴町梶田 2016 Ⅰ ●

新大年橋 1級市道　頼藤春日井線 1997 16 9.35 ＰＣ橋 甲奴町小童 2017 Ⅱ ●

宇賀中央線1号橋 2級市道　宇賀中央線 1965 2 3 BOX 甲奴町宇賀 2018 Ⅰ ●

323 323 323 323 323

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

対策費用（百万円）

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画


