
設計図書・仕様書等に対する質問・回答書 
 令和８年５月２９日  

入 札 参 加 業 者 様  
三 次  市 長  

                                               （ 財 政 課 ）  
案 件 番 号  ： 案件３６ 
入札案件名 ： 設計第２０９号 公共下水道事業（公０８−４−４）管渠布設工事【開削４工区】 
 質 問 事 項 回 答 

1 

硬質塩化ビニル管等主要材料について材料メーカーより
納期が未定と返答があり工期内完成が不透明です 
受注者の責によらない材料納期による工期延期は可能で
すか？ 

工期変更の協議対象とします。 
材料納期による工事工程への影響の妥当性が認められる
資料（納期に関するメーカー発行の回答書、その他監督員
が必要とする書類）をご提出いただき協議をおこないま
す。 

 

 


